

HARMONOGRAM

Katastrální pracoviště, Krnov

Popis	červen			červenec				srpen				září					říjen				
	24. t	25. t	26. t	27. t	28. t	29. t	30. t	31. t	32. t	33. t	34. t	35. t	36. t	37. t	38. t	39. t	40. t	41. t	42. t	43. t	44. t
Svislé a kompletní konstrukce		■																			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Lešení a stavební výtahy	■	■									■					■					■
Různé dokončovací kce a práce pozemních staveb																			■	■	■
Bourání konstrukcí	■	■	■								■	■									
Demolice a sanace	■	■	■																		
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													■								
Elektroinstalace - silnoproud			■	■																	
Konstrukce tesařské																			■	■	■
Konstrukce klempířské									■	■	■				■	■	■		■	■	
Konstrukce truhlářské													■	■							
Konstrukce zámečnické														■					■	■	
Podlahy z dlaždic															■	■	■	■			
Dokončovací práce - nátěry										■	■	■				■	■	■			