



VACLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE

Projekt:	Dílčí rekonstrukce technologie třídírny zavazadel v T2		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny		č. 2/2018

Komu : LogTech s.r.o.

Od : Letiště Praha, a.s.

**Stavební objekt:** Dílčí rekonstrukce technologie třídírny zavazadel v T2  
- sorter oprava

**Předmět změny:** Termínový posun opravy sorteru do 1Q/2019

**Žádost vznesl:** zhotovitel

**Odkazy na výkresy :** není

**Důvod změny:** Důvodem je, že původní dodavatel sorteru, firma Beumer, již nestihne dodat do konce roku 2018 poslední set dílů potřebných k opravě sorteru. Po detailním inženýringu opravy sorteru a vzhledem k nekompletnosti dílů potřebných k opravě, zhotovitel navrhuje posun termínu plnění na 1Q/2019. Termín ukončení 28.3.2019.

**Casové ohodnocení:** 0 od podpisu ZL

**Dopad do celkových termínů:** ANO

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Změna termínu viz Příloha 16-067 - LE - Opravy sorteru 20181123.pdf

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

Cena

**Celkem** 0,00 Kč

**Zhotovitel:** LogTech s.r.o.

Datum a podpis

zástupce dle SoD

Datum a podpis

**Objednatel:**

Datum a podpis:

Datum a podpis:

zástupce dle SoD

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.