

DODATEK č. 06038-2019-4502-D-0040/94-01-001-V00690-01

ke smlouvě o provádění supervize sanačních prací prováděných v rámci akce „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s. Kroměříž – odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod“ “ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)
a
 2. **MEGA a.s.**
se sídlem na adrese: Praha 9, Drahobejlova 1452/54, PSČ 190 00
IČO: 44567146
DIČ: CZ44567146
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9113
zastoupen: Ing. Luboš Novák, CSc., statutární ředitel
(dále jen „zhotovitel“)
- (dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 06038-2013-452-S-0040/94-01-001-V00690 ze dne 29.4.2013 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 11.2.2019 označeném jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Smlouva o provádění supervize sanačních prací prováděných v rámci akce „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž – odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod“, vypracovaném zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy, bod 3.1.

Bod 3.1 odst. 1 Smlouvy nově zní takto:

- 3.1 *Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, aktualizovaný dokumentem z 11.2.2019 označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Smlouva o provádění supervize sanačních prací*

prováděných v rámci akce „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž – odstranění kontaminace nenasycované zóny a podzemních vod“, vypracovaným zhotovitelem (dále je „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace>.

Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.3.2019
Česká republika - Ministerstvo financí

V Praze dne 14.3.2019
Za MEGA a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Luboš Novák, CSc.
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX
Za právní správnost odpovídá: XXXXX