



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Název projektu:	Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004836	
Zhotovitel:	Stavhaus s.r.o., IČO: 04469739	
Objednatel:	Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, IČO: 67439918	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Předmět změny: 1) Náhrada části asfaltové plochy před vstupní rampou betonovou dlažbou 2) Doplnění elektroinstalace. 3) Vypuštění umyvadel v místnostech pro multimediální tvorbu.		
Popis a zdůvodnění změny: 1) Skutečné provedení zpevněných ploch u vstupní rampy 2) Doplnění elektroinstalace, aby v dotčených prostorách byla zhotovena kompletně nová z měděných kabelů včetně výměny rozvaděčů s jističi a proudovými chrániči. 3) Vypuštění umyvadel v místnostech pro multimediální tvorbu.		
Přílohy změnového listu: změnové rozpočty		
Cena méněprací bez DPH: -23-4167 296,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 40-4704 350,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 17 054,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch Datum:	Za zhotovitele: Pavel Hauser Datum:	
Za autorský dozor: Lucie Machková Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Radomír Tomášek Datum:	