

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených  
MODERNIZACE LAKOVNY V HALE H50**

**Smluvní strany:**

**LOM PRAHA s.p.**

se sídlem Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10, Malešice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

Zastoupený: Davidem Rodem, MSc., LL.M., výkonným ředitelem podniku

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4

Číslo účtu: 994404-0141472001/0800

IČO: 00000515

DIČ: CZ00000515

Zástupce ve věcech finančních: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

**dále jen „Objednatel“**

**a**

**Labík průmyslové podlahy s.r.o.**

se sídlem 17. listopadu 199, 549 41 Červený Kostelec

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradce Králové, spisová značka C34204

Zastoupená: p. Davidem Labíkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: KB Červený Kostelec

Číslo účtu: 107-8799540257/0100

IČ: 03505782

DIČ: CZ03505782

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

**dále jen „Zhotovitel“**

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 25. 2. 2019 Smlouvu o dílo uzavřenou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na realizaci stavebních prací souhrnně označených MODERNIZACE LAKOVNY V HALE H50, která je výsledkem zadávacího řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jejímž předmětem je zhotovení lité podlahy v rozměru 34,00 x 30,00 m (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na následujícím dodatku ke Smlouvě o dílo:

## I.

### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna v době plnění předmětu smlouvy, uvedené v čl. IV. Smlouvy o dílo:

1.1. Článek IV. Doba plnění ods. 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4. 1. Objednatel bude písemně (prostřednictvím e-mailu) informovat Zhotovitele minimálně šest (6) týdnů před připraveností předání a převzetí staveniště a zahájení prací předmětu plnění, přičemž Zhotovitel je povinen se do třech (3) pracovních dnů od doručení informace vyjádřit a společně s Objednatelem stanovit konkrétní termín na předání a převzetí staveniště a zahájení prací.

## II.

### Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu té strany, která ho podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv zajistí Objednatel“

2.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích stejnopisu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Obě vyhotovení mají stejnou platnost originálu.

2.4 Obě Smluvní strany si tento dodatek přečetly a svým podpisem potvrzují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

*Věra Čížková* dne 1.3.2019

V Praze dne