

Dodatek č. 1 ke smlouvě objednatele/příkazce č.:

Dodatek č. 1 ke smlouvě zhotovitele/příkazníka č.: 04-18-117

Dodatek č. 1 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru a projektového managementu

Obecná ustanovení

Článek I Smluvní strany

Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I

se sídlem: Blatské sídliště 600/I, Veselí nad Lužnicí

IČO: 600 61 855

zastoupený: Ing. Ladislavem Honsou, ředitelem školy

bankovní spojení: Česká národní banka České Budějovice

číslo účtu: 1932301/0710

(v části B, C jako a E „objednatel“, v části D jako „příkazce“)

Energy Benefit Centre a.s.

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 15915.

IČO: 29029210

DIČ: CZ 29029210

zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

číslo účtu: 43-6354140227/0100 (v části B, C a E jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.10.2018 smlouvu v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**Instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FV pro výrobu elektrické energie s nabíjecí stanicí na elektromobil, včetně stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí**“. Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení energetického posudku, projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci, inženýrské činnosti, zpracování a podání žádosti na OPŽP, o výkonu autorského dozoru, zajištění projektového managementu v průběhu realizace a udržitelnosti projektu (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují bod o zpracování a podání projektové žádosti do 121. výzvy OPŽP.

Článek III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě je úprava doby plnění uvedené v článku V. Smlouvy.
2. Ke změně doby plnění smluvní strany přistoupily z důvodu výhodnějších podmínek 121. výzvy OPŽP.

Článek IV. Doba plnění

1. Článek V. Doba plnění bod 1.4 Smlouvy se upravuje následovně:
1.4 Zpracování a podání projektové žádosti dle č. III bod 2.4 smlouvy **do termínu ukončení výzvy č. 121 OPŽP.** „

Článek V. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Ve Veselí nad Lužnicí dne 19.3.2019

V Praze dne 14.3.2019

Objednatel/příkazce

Zhotovitel/příkazník

.....
Ing. Ladislav Honsa
Ředitel ústřední školy
ekologická a potravinářská,
Veselí nad Lužnicí
Blatské sídliště 600/I
3

.....
Ing. Miroslav Hořejší
ředitel společnosti



Energy Benefit Centre a.s.