



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 9. 2017

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČO: 00271632
DIČ: CZ 00271632
bankovní spojení: 524541/0100
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČO: 252 53 361
sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 1441
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Název veřejné zakázky

„Hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Jičín“

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny díla z důvodu: Navýšení ceny díla o ODSOUHLASENÉ ZMĚNOVÉ LISTY ČÍSLO 13, ČÍSLO 14, ČÍSLO 15, ČÍSLO 16, ČÍSLO 17, ČÍSLO 18, ČÍSLO 19, ČÍSLO 20, ČÍSLO 21, ČÍSLO 22, ČÍSLO 23, ČÍSLO 24, ČÍSLO 25.

Bod 2. v čl. V. nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena bez DPH	13 854 843,04 Kč
(slovy: Třináctmilionůsmsetpadesátčtyřítisíceosmsetčtyřicet tři koruny české čtyři haléře)	
DPH 21%	2 909 517,04 Kč
(slovy: Dvamilionůdevětsetdevěttisíc pětset sedmnáct korun českých čtyři haléře)	
Cena včetně DPH	16 764 360,08 Kč
(slovy: Šestnáctmilionůsedmsetšedesátčtyřítisícetřistašedesát korun českých osm haléřů)	

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací, uvedených ve změnových listech číslo 13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25.

Z pohledu dotačního titulu :

Nezpůsobilé náklady: Změnový list č.18 a změnový list č. 21 cena bez DPH - 42 032,12 Kč

Tento dodatek byl schválen Radou města Jičína usnesením Tento dodatek byl schválen Radou města Jičína usnesením: Číslo rady města 9, ze dne 20.2. 2019, číslo bodu 51.

Obě strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Pardubicích dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva