



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. 2018/OMP/0850

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renátou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněná vedoucím OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

EDIKT a.s.

se sídlem Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 251 72 328

DIČ: CZ25172328

Zastoupená Pavlem Dolanským, předseda představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

Bankovní spojení: Unicredit Bank

Číslo účtu: [QR code]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 2, ke smlouvě č. 2018/OMP/0850 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 2, se mění rozsah prací a termín plnění na akci „Projekt energetických úspor a změny dispozice 2. NP Topolová 2961/12a, Záběhlice, P10“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II. Čas plnění

Článek 2. odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době **od 2. 7. 2018 do 15. 5. 2019.**

317 dnů od převzetí staveniště.

III. Cena plnění

Tímto Dodatkem se mění čl. 3. odst. 1 dodatku smlouvy č. 1 takto:

zvyšuje o částku	980 526,03 Kč
a zároveň se snižuje o částku	252 900,20 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 727 625,83 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné a neměnné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 15 739 937,33 Kč

(slovy: patnáctmilionůsedmsetřicetdevěttisícdevětsetřicetšestm 33/100 korun českých)

DPH ze základu 15 739 937,33 Kč bude vyčíslena v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění, a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Konečná faktura za provedení díla bude vystavena s datem zdanitelného plnění dle nejdříve po nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

IV.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy č. 1, změnové listy.

V Praze dne 20-03-2019

V Praze dne 20-03-2019


Městská část Praha 10

Vedoucí odboru majetkoprávní
Objednatel




EDIKT a.s.
Pavel Dolanský
Předseda představenstva
Zhotovitel

