

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069**

se sídlem: Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
IČO 674 39 918
DIČ CZ67439918
zástupce Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Stavhaus s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35900

se sídlem náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO 04469739
DIČ CZ04469739
zástupce Pavel Hauser, jednatel

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Bezbariérový přístup a stavební úpravy pro kroužek multimediální tvorby II,**“ zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 11. 7. 2018 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvy o dílo, a to ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 11. 2018 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 14. 2. 2019 (ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“),
2. Při sepisu dodatku č. 2 došlo k administrativnímu pochybení, a to z důvodu chyby v krycím listu změnového listu č. 2, kdy došlo k uvedení nesprávných víceprací a méněprací, přičemž se tato chyba projevila jak v samotném dodatku č. 2, tak v příloze č. 1 dodatku č. 2 – Změnovém listu č. 2. S ohledem na výše uvedené, smluvní strany mění dodatek č. 2 v odst. 4. části Předmět dodatku č. 2 a nahrazují jej ustanovením dle čl. 2 odst. 1. tohoto dodatku. Smluvní strany rovněž nahrazují přílohu č. 1 - Změnový list č. 2 přiložený k dodatku č. 2 a nahrazují jej Změnovým listem č. 2 přiloženým k tomuto dodatku bez administrativních chyb.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

<i>Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH</i>	<i>637.705,00</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>21.123,00</i>
<i>Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</i>	<i>658.828,00</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	<i>42.333,00</i>
<i>Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	<i>29.883,00</i>

<i>Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	<i>671.278,00</i>
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH</i>	<i>44.350,00</i>
<i>Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH</i>	<i>27.296,00</i>
<i>Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH</i>	<i>688.332,00</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>144.549,72</i>
<i>Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč včetně DPH</i>	<i>832.881,72</i>

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem prvního řádného uveřejnění ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 134/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel a tři objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Změnový list č. 2

Za objednatele dne 19. 3. 2019

Za zhotovitele dne 19. 3. 2019

.....

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch
ředitel

.....

Pavel Hauser
jednatel