

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2017/13/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: :
zástupce ve věcech technických :

telefon :

fax :
e-mail :

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : ProProjekt s.r.o.
sídlo : Starokřečanská 34, 408 11 Rumburk
právní forma : s.r.o.
IČ : 25487892
DIČ : CZ 25487892
zápis v OR : u KS v Úsí nad Labem oddíl C vložka 20514
jednající : Ing. Jiří Cobl
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních :
ve věcech technických :

bankovní spojení :
č. účtu :
telefon :
e-mail :

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2017/13/ORM je změna článku II. (Předmět smlouvy), změna článku III. (Doba plnění), IV. (Cena za předmět plnění) a změna článku V. (Platební podmínky). Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dílo sestává zejména z:
 - a) Vypracování dokumentace pro odstranění stavby
 - b)+c) Vypracování projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení. Důvodem změny vypracování projektové dokumentace na společnou dokumentaci je revize celého řešeného území – studie a objednatel vyžadovaných změn a neznalost konkrétních podmínek dotačního titulu v době provádění díla
 - d) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) včetně vypracování soupisu prací s výkazy výměr a položkového rozpočtu
 - e) Vypracování plánu BOZP.
 - f) Vypracování DIO
 - g) Nabídky na výkon autorského dozoru (dále jen „AD“)

III. Doba plnění

1. **Projektová dokumentace pro odstranění stavby a projektová dokumentace pro společné stavební a územní řízení** bude zpracovaná a odevzdaná se všemi potřebnými náležitostmi a včetně všech potřebných vyjádření: **do 21. 1. 2019**. Důvodem prodloužení termínu plnění je objektivní skutečnost - neobdržení souhlasného stanoviska pro společné povolení stavby od firmy SČVK a.s..

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude zpracovaná a odevzdaná se všemi potřebnými náležitostmi v návaznosti na předcházející **do 12 týdnů** od nabytí právní moci společného povolení stavby.

IV. Cena za předmět plnění

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 939.000,- Kč |
| Výše DPH: | 21 % |
| DPH: | 197.190,- Kč |
| Cena včetně DPH: | 1.136.190,- Kč |

Rozpis ceny:

| Výkonová fáze | cena bez DPH | DPH | cena celkem |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| 1. zajištění vstupních podkladů | | | |
| 2. zpracování dokumentace bouracích prací | | | |
| 3. výkon inženýrské činnosti pro vydání souhlasu nebo rozhodnutí o odstranění stavby | | | |
| 3. zabezpečení vydání souhlasu nebo rozhodnutí o odstranění stavby | | | |
| 4. zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby | | | |
| 5. výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby | | | |
| 6. zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci | | | |
| 7. zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení | | | |
| 8. výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení | | | |
| 9. zabezpečení vydání stavebního povolení v právní moci | | | |
| 10. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby | | | |
| 11. zpracování soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem | | | |
| 12. zpracování plánu BOZP | | | |
| 13. zpracování DIO | | | |
| 14. výkon AD | | | |
| 15. zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení | | | |
| 16. výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení stavby | | | |
| 17. zabezpečení vydání společného povolení stavby v právní moci | | | |
| 18. zapracování uživatelských změn a oprava studie | | | |
| cena celkem | 939 000,- | 197 190,- | 1 136 190,- |

V.
Platební podmínky

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za předmět smlouvy takto:

| | |
|-----------|--|
| 1. platba | Po nabytí právní moci společného povolení stavby (společné stavební a územní řízení) |
| 2. platba | Po odevzdání dokončeného díla (DPS a ostatních částí díla) |
| 3. platba | Po dokončení výkonu autorského dozoru |

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Nový Bor usnesením č. 96/19/ZM5 ze dne 27. 02. 2019
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru dne 12.3.2019

V Rumburku dne 12.3.2019

.....
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta města
za objednatele

.....
Ing. Jiří Cobl
ProProjekt s.r.o.
za zhotovitele