

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

číslo objednatele: 18 026/SUB1

číslo zhotovitele: ISRS-546-2019-SML

Smluvní strany:

Objednatel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

se sídlem České Budějovice 2, Litvínovická 1567/4, PSČ 370 01, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253,

zastoupený Ing. Petrem Novotným – jednatelem společnosti

bankovní spojení č. ú. 380044231/0100 u Komerční banky Č.Budějovice

IČO: 14499924

DIČ: CZ 14499924

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Povodí Vltavy, státní podnik

se sídlem Praha 5, Holečkova 3178/ 8, PSČ 150 00, zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 43594,

zastoupený XXXXXXXXXXXX – ředitelem závodu Horní Vltava,

se sídlem

závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, České Budějovice, PSČ 371 21

bankovní spojení č. ú. 3000311064/2700 Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést pro stavbu: **Otava, Strakonice – stabilizační jez ř.km 53,914 – úprava vývaru**, část stavby **kompletní realizace PS 01 Výměna technologie uzávěrů**.
- 2) Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu tak, jak je dále uvedeno.

II.

Rozsah prací - doba plnění

- 1) Rozsah prací je určen projektovou dokumentací, zpracovanou firmou VH-TRES s.r.o., IČO 15771822, se sídlem Senovážné nám. 240/1, 370 01 České Budějovice, v prosinci 2017, ve

stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), předanou zhotoviteli před zpracováním nabídky, a nabídkou zhotovitele ze dne 24.07.2018, která jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Součástí díla je rovněž:

- zpracování a předání stavební realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby, provedení vytyčení prostorové polohy stavby, výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry vše ve 4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), zpracování a předání dokladů stavby (v rámci předání a převzetí dokončeného díla), a to v min. rozsahu dle přílohy č. 20 sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA 2005 - 2015) a dle dalších požadavků objednatele (4 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf),
- provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., a jejich předání objednateli při předání a převzetí díla ve 4 vyhotoveních v tištěné a 1x v elektronické podobě,

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště

Předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 30.11.2019 tj. v termínu pro dokončení celého díla

Termíny dokončení dílčích částí díla jsou blíže specifikovány v harmonogramu dodávek.

Termín dokončení prací bude přiměřeně prodloužen z důvodů překážek, ležících na straně objednatele, případně v důsledku vyšší moci (např. povodňové stavy), které brání zhotoviteli plnit ustanovení této smlouvy.

III.

Cena a způsob tvorby ceny

1) Cena za provedené práce se sjednává podle zák. č.526/1990 Sb. jako cena pevná v celkové částce **5 279 406,- Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Platební podmínky

1) Cena dle bodu III. bude uhrazena formou dílčích měsíčních plnění v průběhu provádění prací

až do výše 85 % celkové ceny, zbývající část ve výši 15 % celkové ceny bude uhrazena po dokončení a úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků investorem stavby. Splatnost faktur činí 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.

V.

Vzájemný styk stran

- 1) Zástupcem objednatele je pověřen Ing. Jan Jaroš, který je současně oprávněn kontrolovat provádění prací.
- 2) Zástupcem zhotovitele na stavbě je Bc. Luděk Vojta, který vyřizuje s objednatelem běžné záležitosti související s prováděním stavby.

VI.

Další ujednání

- 1) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob ke dni zahájení prací.
- 2) Provádění víceprací nad rámec této smlouvy projedná zhotovitel vždy předem s objednatelem a současně bude dohodnuta i výše ceny víceprací.
- 3) Zhotovitel je povinen vést po celou dobu dodávky dle této smlouvy montážní deník, který bude trvale uložen na staveništi.
- 4) Za dodržení předpisů BOZP a PO na staveništi je odpovědný zhotovitel.
- 5) Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci všech odpadů vzniklých na staveništi ve smyslu platných předpisů.
- 6) S ohledem na umístění staveniště bere zhotovitel na vědomí, že nesmí dojít při jeho činnosti ke znečištění vodního toku látkami škodlivými povrchovým vodám.
- 7) Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ
- 8) Zhotovitel je odpovědný za škody způsobené na zařízení objednatele a zařízení cizích správců a třetích osob při své činnosti v rámci staveniště.
- 9) Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla investorem stavby.

VII.

Závěrečná ujednání

- 1) Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

- 2) Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně za souhlasu obou smluvních stran.
- 3) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.
- 4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č.340/215 Sb. a zveřejněním této smlouvy zhotovitelem v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení v textu smlouvy za obchodní tajemství.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel

.....
XXXXXXXXXXXX
ředitel závodu Horní Vltava

Přílohy: č. 1 - Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 24.07.2018
 č. 2 - Harmonogram dodávek dílčích částí díla