

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**



TSKRP008SKQF

„Cyklo Komořany – Lahovice – návaznosti Vltava, Praha 12, č. akce 2950111 – PD a IČ“

č. smlouvy objednatele: A/3/17/4020/075

č. smlouvy zhotovitele: 18 011 00

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Petr Zadražil, TDI

2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha2

č.ú.: 474022543/0300

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Ing. Milanem Kalným, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel, tel. 244 462 219, e-mail: pontex@pontex.cz

- ve věcech technických: Ing. Pavel Hrdina, tel. 736 662 206, e-mail: hrdina@pontex.cz

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/17/4020/075 ze dne 16.03.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy), čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu požadavku Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 12 jako silničního správního úřadu doplnit bezpečnostní audit cyklostezky k povolení stavby.

Podrobný soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy)

1. Čl. III. odst. 1 písm. B) Smlouvy se doplňuje následovně:

5) Předmětem plnění je dále zpracování bezpečnostního auditu.

IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. čl. IV., odst. 1. Smlouvy se v části „Podání žádosti ÚR“, „Předání čistopisu DSP“ a „Podání žádosti o SP“ se upravuje následovně:

Podání žádosti o společné povolení: do 7 dnů od obdržení všech souhlasných stanovisek příslušných správních orgánů

V. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se upravuje následovně:

Cena dle smlouvy bez DPH:	543 140,00 Kč
DPH:	114 059,40 Kč
Cena dle smlouvy včetně DPH:	657 199,40 Kč

Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH:	40 000,00 Kč
DPH:	8 400,00 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 včetně DPH:	48 400,00 Kč

Cena dle dod. č. 1 bez DPH:	583 140,00 Kč
DPH:	122 459,40 Kč
Cena dle dod. č. 1 včetně DPH:	705 599,40 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Podrobný soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

20. 03. 2019

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Petr Smolka

.....

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

.....

zhotovitel

Filip Hájek

.....

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
17