

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Registrační číslo smlouvy objednatele:

Registrační číslo smlouvy zhotovitele: 24/2015

Objednatel: Obec Chržín
se sídlem: Chržín 7, 273 24 Velvary
zastoupený: Milanem Procházkou, starostou
IČ: 00234443
DIČ: CZ00234443
bankovní spojení: KB a.s. Kladno
č. ú.: 10425141/0100
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

„VPK-Stavokomplet, společnost pro výstavbu splaškové kanalizace v obci Chržín a místní část Budihostice“

Zastoupena správcem společnosti na základě Společenské smlouvy ze dne 20.7.2015:

Společník 1 (správce):

název společnosti VPK Suchý s.r.o.
se sídlem: Komenského náměstí 135, 281 44 Zásmyky
zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: bude doplněno dodatkem po vytvoření účtu sdružení
společnost zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95134
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Společník 2:

název společnosti Stavokomplet spol. s r.o.
se sídlem: Královická 251, 250 01 Zápy
zastoupený: Ing. Martinem Fučíkem, jednatelem
IČ: 47052945
DIČ: CZ47052945
společnost zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934

Za „VPK-Stavokomplet, společnost pro výstavbu splaškové kanalizace v obci Chržín a místní část Budihostice“ jedná společník 1, VPK Suchý s.r.o., zastoupena Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti.

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník) **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

č.: 24/2015 (zhotovitel) ze dne 2.9.2015:

čl. I.
Předmět Dodatku č.1

1. Ve smyslu ustanovení čl. 2., odst. 2.1. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem upravuje, na základě dohody mezi smluvními stranami, protokolární předání staveniště a to na 15.3.2016
2. Ve smyslu ustanovení čl. 3., odst. 3.1. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nově rozčleňuje cena předmětu plnění díla na uznatelné a neuznatelné náklady s tím, že ujednaná cena Smlouvou o dílo zůstává ve stejné výši tj.:

Cena bez DPH: 29 419 233,06Kč
DPH ve výši 21%: 6 178 038,94Kč
Cena včetně DPH: 35 597 272,00Kč

Z celkové ceny díla-předmětu plnění jsou **uznatelné náklady** v celkové výši:

Cena bez DPH: 24 837 434,45Kč
DPH ve výši 21%: 5 215 861,23Kč
Cena včetně DPH: 30 053 295,68Kč

Z celkové ceny díla-předmětu plnění jsou **neuznatelné náklady** v celkové výši:

Cena bez DPH: 4 581 798,61Kč
DPH ve výši 21%: 962 177,71Kč
Cena včetně DPH: 5 543 976,32Kč

Odůvodnění:

Rozdělení celkové ceny díla na **uznatelné a neuznatelné náklady (bez DPH)** jsou vymezeny a uvedeny v příloze tohoto Dodatku č. 1.

čl. II.
Platnost a účinnost dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu dvě vyhotovení.
3. Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Chržín dne 17.2.2016




za objednatele




za zhotovitele

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.1: Příloha č.1 - Soupis uznatelných nákladů
Příloha č.2 - Soupis neuznatelných nákladů

REKAPITULACE STAVBY - PŘÍLOHA č.1 SOUPIS UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

Kód: 616_15

Stavba: Chržín a místní část Budihostice, splašková kanalizace, ČS a ČOV

KSO:

Místo: Kladno

CC-CZ:

Datum: 17.2.2016

Zadavatel:

Obec Chržín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

IČ:

27085201

DIČ:

CZ27085201

Projektant:

Fiala projekty s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 837 434,45

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	24 837 434,45	5 215 861,73
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

30 053 295,68



VPK Suchý s.r.o.
Komenského nám. 135
281 44 Zámuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

REKAPITULACE STAVBY - PŘÍLOHA č. 2 SOUPIS NEUZNATELNÝCH NÁKLADŮ

Kód: 616_15
Stavba: Chržín a místní část Budihostice, splašková kanalizace, ČS a ČOV

KSO:
Místo: Kladno

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Obec Chržín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VPK Suchý s.r.o.

IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201

Projektant:
Fiala projekty s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 581 798,61

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	15,00%	4 581 798,61	967 177,71
			0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 543 976,32

Handwritten signature



VPK SUCHÝ s.r.o.
Komenského nám. 135
281 44 Zásmyky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

Handwritten signature

