

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu – projektová dokumentace

uzavřené podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Národní hřebčín Kladruhy nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruhy nad Labem 1, 533 14 Kladruhy nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

zastupuje Ing. Jiří Machek, ředitel

bankovní spojení: [REDACTED] / [REDACTED], [REDACTED]

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]@nhkladruhy.cz, tel.: [REDACTED]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

AGROING BRNO s.r.o.

se sídlem na adrese Kosmákova 31, 615 00 Brno

IČO: 25517457

DIČ: CZ25517457

zastupuje Ing. Tomáš Svojanovský, jednatel

bankovní spojení: [REDACTED] / [REDACTED], [REDACTED]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 304/2018**Prohlášení smluvních stran**

Cílem uzavření tohoto dodatku je úpravu předmětu plnění. Změna zadání byla provedena na základě jednání s orgánem státní památkové péče.

I.

1. V návaznosti na jednání s orgánem státní památkové péče se čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 ruší a nahrazuje takto:

„Předmětem této smlouvy je zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci „**Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu**“. Záměrem objednatele je výstavba skladovacích sil a linky na posklizňovou úpravu obilovin. Kapacita sil bude naprojektována jako maximální možná v daném místě. Součástí posklizňové linky pak bude síťová čistička a mačkač obilovin. Místem realizace bude na základě jednání se státní památkovou péčí pozemek p. č. st. 24/2 v k. ú. Škrovád v areálu rostlinné výroby objednatele.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.



2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne 22.3.2019

V Brně

dne 18.3.2019

za objednatele

Ing. Jiří Machek, ředitel

za zhotovitele

Ing. Tomáš Svojanovský, jednatel