

**Dodatek smlouvy o dílo č. 3**  
**evidenční číslo zhotovitele 2017/3310/0072**

akce:

**„Intenzifikace ČOV a odkanalizování místních částí města Rychnov nad Kněžnou  
lokality Městská Habrová a nový vodovod v m.č. Městská Habrová - I. etapa“**

**1. Smluvní strany:**

**1.1. Objednatel:**

**Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

**KVIS Pardubice a.s.**

sídlo: Rosice 151, 533 53 Pardubice

IČ: 46506934

DIČ : CZ46506934

zastoupená: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

bank. spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č.1 a Dodatku č.2 (dále jen Smlouva) takto:

## **4. Cena díla a platební podmínky:**

**4.1.** Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

### **cena – dodatečné stavební práce:**

#### **Dodatek č. 1**

1) výměna vodovodu Jungovo nábřeží

Cena bez DPH: 3 911 079,36 Kč

DPH 21% 821 326,67 Kč

Cena celkem: 4 732 406,03 Kč

#### **Dodatek č. 2**

2) protipovodňová opatření v lokalitě Městská Habrová (km 0,000 - 0,026)

Cena bez DPH: 2 123 716,75 Kč

DPH 21% 445 980,52 Kč

Cena celkem: 2 569 697,27 Kč

#### **Dodatek č. 3**

3) odkanalizování místních částí Rychnov nad Kněžnou – SO nový vodovod

Cena bez DPH: 827 676,42 Kč

DPH 21% 173 812,05 Kč

Cena celkem: 1 001 488,47 Kč

4) čerpací jímka a kanalizační výtlaky V1, V2

Cena bez DPH: 2 899 510,07 Kč

DPH 21% 608 897,11 Kč

Cena celkem: 3 508 407,18 Kč

5) méněpráce – finanční rezerva 10 %

Cena bez DPH: - 2 271 943,88 Kč

### **Cena celkem za dílo:**

Cena bez DPH dle SOD: 26 091 997,09 Kč

Cena bez DPH dle Dodatku č.1: 3 911 079,36 Kč

Cena bez DPH dle Dodatku č.2: 2 123 716,75 Kč

Cena bez DPH dle Dodatku č.3: 1 455 242,61 Kč

**Cena celkem bez DPH: 33 582 035,81 Kč**

DPH 21% 7 052 227,52 Kč

**Cena celkem včetně DPH: 40 634 263,33 Kč**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 7. 1. 2019 číslo usnesení 8/2019.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

Rozpočet - odkanalizování místních částí Rychnov nad Kněžnou – SO nový vodovod

Rozpočet - čerpací jímka a kanalizační výtlačky V1, V2

V Rychnově nad Kněžnou dne .....

Za objednatele:

V Pardubicích dne .....

Za zhotovitele:

.....  
za Město Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....  
za KVIS Pardubice a.s.  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva