



KUJIP018ANIY

ke sml. 1541A9
č. 1477

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„II/345 Golčův Jeníkov – Ždírec nad Doubravou, propustky, PD“**

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel č. 1: **Vysplan s.r.o.**
jako vedoucí společník společnosti s názvem „**Vysplan / DPOva – Golčův Jeníkov**“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu
Adresa: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-5598500247/0100
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050

a

Zhotovitel č. 2: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

jako společník společnosti s názvem „**Vysplan / DPOva – Golčův Jeníkov**“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu
Adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Legerský, člen představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1022147761/0100
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

V souvislosti s nutností dopracování vynětí ze ZPF, dendrologického posudku a nových hydrotechnických výpočtů vč. nového projednání a přepracování původního návrhu rekonstrukce propustku v Kraborovicích odsouhlaseného investorem dojde k prodloužení termínu plnění a navýšení ceny díla za tyto činnosti. U propustku v Kraborovicích bylo třeba provést řadu jednání s dotčenými orány a organizacemi vč. vlastníků okolních pozemků vzhledem k tomu, že stávající propustek leží na soukromých pozemcích a v těchto místech prochází biokoridor.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto

1. Článek 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.1 písm. a)

Původní znění

„2.1. Rozsah předmětu plnění:

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Součástí projektové dokumentace bude zejména:

- vlastní kompletní návrh technického řešení,
- definitivní dopravní značení,
- plán opatření BOZP zpracovaný odborně způsobilou osobou,
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání,
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke stavebnímu řízení,
- záborový elaborát – tabulková i grafická část (na podkladu aktuální katastrální mapy), grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro věcná břemena inženýrských sítí,
- hluková a exhalační studie (bude-li nutná),
- havarijní a povodňový plán,
- prověření průběhu inženýrských sítí,
- předpokládané stavební náklady,
- zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci,
- dokladová část.

Projektová dokumentace DSP bude Objednateli v rámci dohodnuté ceny předána v následujícím počtu:

- 4x v písemné podobě (z toho tři paré budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení),

- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„2.1. Rozsah předmětu plnění:

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Součástí projektové dokumentace bude zejména:

- vlastní kompletní návrh technického řešení,
- definitivní dopravní značení,
- plán opatření BOZP zpracovaný odborně způsobilou osobou,
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání,
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke stavebnímu řízení,
- záborový elaborát – tabulková i grafická část (na podkladu aktuální katastrální mapy), grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro věcná břemena inženýrských sítí,
- hluková a exhalační studie (bude-li nutná),
- vynětí ze ZPF vč. získání souhlasu majitele pozemku s vynětím na situaci
- dendrologický průzkum
- aktualizace hydrotechnických výpočtů území pro provedení vody v propustcích
- havarijní a povodňový plán,
- prověření průběhu inženýrských sítí,
- předpokládané stavební náklady,
- zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci,
- dokladová část.

Projektová dokumentace DSP bude Objednateli v rámci dohodnuté ceny předána v následujícím počtu:

- 4x v písemné podobě (z toho tři paré budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení),
- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.“

2. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a):	do 4 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. b):	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c):	do 3 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d):	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a):	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. b):	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c):	do 3 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d):	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení“

3. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.4

Původní znění

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 467 200 Kč
DPH 21%: 98 112 Kč
cena celkem včetně DPH: 565 312 Kč

(slovy: čtyřistašedesátsedmtisícdevět korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 202 500 Kč
DPH 21%: 42 525 Kč
cena celkem včetně DPH: 245 025 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 106 500 Kč
DPH 21%: 22 365 Kč
cena celkem včetně DPH: 128 865 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 85 000 Kč
DPH 21%: 17 850 Kč
cena včetně DPH: 102 850 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 61 hodin (vč. 16 hodin)

cena bez DPH: 73 200 Kč
DPH 21%: 15 372 Kč
cena včetně DPH: 88 572 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 515 400 Kč
DPH 21%: 108 234 Kč
cena celkem včetně DPH: 623 634 Kč

(slovy: šestsetdvacetřítisícšestsetřicetčtyři korun českých vč. DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 250 700 Kč
DPH 21%: 52 647 Kč
cena celkem včetně DPH: 303 347 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 106 500 Kč
DPH 21%: 22 365 Kč
cena celkem včetně DPH: 128 865 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 85 000 Kč
DPH 21%: 17 850 Kč
cena včetně DPH: 102 850 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 61 hodin (vč. 16 hodin)

cena bez DPH: 73 200 Kč
DPH 21%: 15 372 Kč
cena včetně DPH: 88 572 Kč

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 121649, č. zhotovitele 180117 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 121649, č. zhotovitele 180117 ze dne 15. 11. 2018 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – cenová kalkulace víceprací

V Jihlavě dne 13. 03. 2019

V Jihlavě dne 13. 03. 2019

Objednatel:


.....
Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


KRAJ VYSOČINA
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46

Zhotovitel:

.....
Ing. Kamil Škrobánek
vedoucí společník společnosti
"Vysplan / DPOva – Golčův Jeníkov"


Vysplan
S.R.O.
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava
4

**Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180117

VYŘIZUJE/ LINKA
Kytnar/777651430

OSTRAVA
13.3.2019

VĚC

Cenová nabídka na vícepráce

Podáváme Vám cenovou nabídku na provedené vícepráce pro akci **II/345 Golčův Jeníkov – Ždírec nad Doubravou, propustky, PD:**

- Provedení terénních prací – dendrologie + ZPF, vč. cesty: 9.000,-
 - o Doprava 600km x 7,5kč/km = 4.500,-
 - o Terénní práce 1 pracovník x 6 hodin x 750kč/hod = 4.500,-
- Bílek:
 - o zpracování dat, zpracování výkresové části a sepsání zpráv pro dendrologii: 16hod x 750kč/hod = 12.000,-
 - o zpracování dat, zpracování výkresové části a sepsání zpráv ZPF: 4hod x 750kč/hod = 3.000,-
- Kraborovice:
 - o zpracování dat, zpracování výkresové části a sepsání zpráv pro dendrologii: 6hod x 750kč/hod = 4.500,-
 - o zpracování dat, zpracování výkresové části a sepsání zpráv ZPF: 3hod x 750kč/hod = 1.500,-
- Hydrotechnické výpočty pro variantní řešení:
 - o 26 hod x 700kč/hod = 18.200,-

Celkem 48.200,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem


Vysplan
s.r.o.
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava


Ing. Kamil Škrobánek
jednatel společnosti

Vysplan s.r.o.

sídlo firmy | 8. března 4812/2a, 586 01, Jihlava | Zapsaná v OR vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 54050 |
IČO: 27717089 | DIČ: CZ27717089 | vysplan@vysplan.cz
kancelář Ostrava | Masarykovo nám. 5/5, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava