

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1-2014-521101, uzavřené dne 10.1.2014

JEDNODUCHÁ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. VLKOŠ U PŘEROVA

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon/fax:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ
pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

[redacted], vedoucí Pobočky Přerov

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ/DIČ:

GEOKAM Přerov s.r.o., správce sdružení

Geodetická kancelář JBS, s.r.o.

Kratochvílova 624/43, Přerov I Město 750 02

Ing. Dušanem Magátem

Ing. Dušan Magát

25844415, CZ 25844415

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku **3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ vč. stabilizace**

Předpokládaný počet MJ 50 se snižuje na 0 MJ

V rámci výše uvedené JPÚ bylo dne 11. 2. 2016 pod č.j. SPU 006438/2016 vydáno rozhodnutí o určení hranic pozemků, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2016. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyl ze strany vlastníků pozemků nebyl vznesen žádný požadavek na vytyčení hranic pozemků, byl počet MJ u fakturačního celku 3.2. snížen na 0 MJ.

Tímto se považuje plnění ze smlouvy za ukončené.

Čl. II.
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	41 320 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH	11 000 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	3 520 Kč
Celková cena bez DPH	55 840 Kč
DPH 21%	11 726 Kč
Celková cena díla včetně DPH	67 566 Kč

Čl. III
Ostatní ustanovení

Sídlo objednatele se mění na Blanická 1, 779 00 Olomouc.

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 1-2014-521101 uzavřená dne 10. 1. 2014 nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 1. 12. 2016

V Přerově dne 25. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Dušan Magát
jednatel společnosti (správce sdružení)