

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2. KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi

obchodní firmou: **Statutární město Brno, Městská část Brno - Vinohrady**
sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
jednající prostřednictvím: PhDr. Jiří Čejka, starosta městské části
Kontaktní osoby: Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby
tel.: +420 511 189 009, +420 723 126 061
e-mail: [REDACTED]
JUDr. Eva Goláňová, tajemnice
tel.: 511 189 003, +420 602 319 312
e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **TRAWEKO 96 s.r.o.**
sídlo: Hranická 1455, 75131 Lipník nad Bečvou
IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u kraj.soudu soudem v Ostravě, pod spisovou značkou (oddíl,
vložka) C vložka 15481
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: KB Lipník nad Bečvou
jednající prostřednictvím: Roman Koutný – jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.

VI.

Doba provádění díla

Na základě dohody s investorem se termín dokončení díla mění takto:

1. Termín dokončení stavby: 20.09.2016

XIX.

Závěrečná ustanovení

1.1. Ostatní body smlouvy se nemění.

9. Smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Brno - Vinohrady dne 24. 8. 2016,
č. usnesení: 1058/16/7.

V Brně dne: ~~11.08.2016~~
24. 8. 2016

V Lipníku nad Bečvou, dne: 11.08.2016

Objednatel:

Zhotovitel: TRAWEKO 96 s.r.o.



Roman Koutný . jednatel
společnosti.....

