

Dodatek č.2
k Příkazní smlouvě č.2017/12/23/0445 na výkon autorského dozoru
uzavřený dle § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Příkazce: Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Zastoupený: Ing. Lucíí Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu zmocněn: Jana Klečková, vedoucí odboru rozvoje obvodu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jana Klečková, vedoucí odboru rozvoje obvodu

(dále jen jako příkazce)

a

Příkazník: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

se sídlem Opavská 6230/29A, Poruba, 708 00, Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29685

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zastoupený: Ing. arch. Davidem Kotkem, jednatelem

Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.

Číslo účtu: 489110036/5500

(dále jen jako příkazník)

tímto uzavírají tento dodatek č.2 k **příkazní smlouvě na výkon autorského dozoru č.2017/12/23/0445** ze dne 07.06.2017, pro investiční akci „Komunitní centrum - **VŠICHNI SPOLU**“
(dále jen „Smlouva“)

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU, se smluvní strany dohodly na úpravě čl. V odst.1) smlouvy, a to takto:

Příkazce a Příkazník se dohodli na odměně za plnění dle této Smlouvy ve výši maximálně následovně

Cena díla bez DPH 287 000,- Kč

DPH 21 % celkem 60 270,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH **347 270,- Kč**

III.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/23/0445 ze dne 07.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.02.2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/12/23/0445 ze dne 07.06.2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 21.02.2018 zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/23/0445 ze dne 07.06.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.02.2018 je v souladu s Metodickým pokynem č. 3/2018 k veřejným zakázkám.

V Ostravě dne: 22.03.2019

za příkazce
Jana Klečková
vedoucí odboru rozvoje obvodu

příkazník
Ing. arch. David Kotek
jednatel společnosti