




Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2018/00381/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	8. 3. 2019
ORG akce:	60002101139

Dodavatel: Ing. Aleš Hanák  IČO: 76170730	Odběratel: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	---

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
---------------------------	-----------------	------------------------


Název akce: „Centrum Dominika Kokory, p.o. – rekonstrukce budovy“

Na základě dohody obou stran se termín plnění činnosti TDS mění z 19. 3. 2019 na 30. 4. 2019, a to z důvodu prodloužení termínu dokončení díla Dodatkem č. 2.


Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon TDS ve výši dle přiložené kalkulace 18 900,- Kč. Dále se cena navýšuje o zajištění kráceného rozboru pitné vody za 2 000,- Kč.

Celkem činí navýšení plnění činnosti TDS 20 900,- Kč. TDS není plátcem DPH.

Dodavatel:


Ing. Aleš Hanák
TDS

Odběratel:


vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Olomoucký kraj
Oddělení přípravy a realizace investic

Jeremenkova 40a
Olomouc
779 11

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE <i>Parálácká</i>	
Datum doručení:	08-03-2019 příp. čas:
Číslo jednací:
Počet listů dokumentu:
Peřat příloh/peřat listů příloh:

**Věc : CENOVÁ NABÍDKA TDS NA STAVBU „CENTRUM DOMINIKA
KOKORY, P.O. – REKONSTRUKCE BUDOVY V KOKORÁCH“ PRO
DODATEK Č.1**

Žádám Vás o prodloužení termínu plnění činnosti TDS na výše popsanou stavbu z důvodu prodloužení termínu plnění realizace zhotoviteli a tím i upravení ceny.

**CENOVÁ NABÍDKA TDS PRO STAVBU : „CENTRUM DOMINIKA KOKORY, P.O. –
REKONSTRUKCE BUDOVY V KOKORÁCH“ PRO DODATEK Č.1 :**

Výpočet dle zasmluvněné objednávky č. 2018/00381/OI/OBJ ze dne 2.3.2018

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací :	03 / 2018
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací :	02 / 2019
Předpokládaná délka pracovní činnosti činí :	12 měsíců
Předpokládaný počet hodin (účasť 3 x týdně) činí :	432 hodin /12 měsíců
Místo plnění TDS :	Centrum Dominika, p.o. Kokory, katastrální území Kokory, p.č 132/1, st.130, 81/1

Sazby :

432 hod. x 350,00 Kč/hod = 151 200,- Kč

Cena celkem dle zasmluvněné objednávky č. 2018/00381/OI/OBJ činí 151 200,- Kč

Výpočet ceny pro dodatek č.1 (prodloužení termínu plnění) :

Termín zahájení stavebních prací :	½ 03/2019
Nový termín ukončení stavebních prací :	do 04/2019
Předpokládaná délka pracovní činnosti činí :	1,5 měsíce
Předpokládaný počet hodin (účast 3 x týdně) činí :	54 hodin /1,5 měsíce
432 hodin /12,0 měsíců x 1,5 měsíce =	54,0 hodin

- Sazby : 54,0 hod x 350,00 Kč/hod = 18 900,- Kč
- zajištění dokladů pro KHS (krácený rozbor vody) : 2 000,- Kč

CENA CELKEM ZA DODATEK Č.1 20 900,00 Kč

CELKOVÁ CENA ZA PROVEDENÉ PRÁCE TDS DLE DODATKU Č.1 NA AKCI „CENTRUM DOMINIKA KOKORY, P.O. – REKONSTRUKCE BUDOVY V KOKORÁCH“ - DODATEK Č.1 ČINÍ 20 900,- KORUN ČESKÝCH.

SLOVY : DVACETTISÍCDEVĚTSET KORUN ČESKÝCH
NEJSEM PLÁTCE DPH.

V Nezamyslicích dne 7.3.2019

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Aleš Hanák