

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**č. 1176-2014-505101****(dále jen „Dodatek“)****uzavřený**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)**mezi smluvními stranami**

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	+420 727 966 733
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geoding, spol. s r.o.
Sídlo:	Na Pankráci 1597/76, 140 00 Praha 4
Pracoviště:	Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Hasík
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	dmvvfy5
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	32347711/0100
IČO:	00205541
DIČ:	CZ00205541

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	MS v Praze, pod č. J. 87968
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 12. 2014 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lomy u Kunžaku**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1 a č. 2.

Čl. II Předmět Dodatku

1. Vzhledem k tomu, že do obvodu komplexních pozemkových úprav bylo zahrnuto území o výměře 342 ha a pozemky neřešené dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. mají výměru 2 ha, došlo ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 2.1., 2.2., 2.3. „Vypracování plánu společných zařízení“ a 2.4. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ dle výkazu činností, a to o 2 MJ.

Tímto se celková cena díla snižuje o 1 800 Kč bez DPH.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

25. 3. 2019

21. 3. 2019

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel

V technických záležitostech:

25. 3. 2019

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

21. 3. 2019

.....
Ing. Nikola Navrátilová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Výkaz činností pro k. ú. Lomy u Kunžaku

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	342	160	54 720	11.5.2015
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	342	60	20 520	9.3.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	342	500	171 000	12.10.2015
1.4. 1.5.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí	100bm	154	900	138 600	14.3.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100bm	40	900	36 000	16.5.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	342	400	136 800	20.2.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						557 640
2. Návrhové práce						
2.1. 2.2. 2.3.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	340	500	170 000	17.3.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	340	400	136 000	17.8.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	paré	2	1 000	2 000	19.2.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						308 000
3. Mapové dílo						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	342	350	119 700	3 měsíců od pr.moci rozhodnutí o schválení návrhu
						119 700

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	557 640 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	308 000 Kč
3.Mapové dílo celkem bez DPH	119 700 Kč
Celková cena bez DPH	985 340 Kč
DPH	206 921 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 192 261 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec