

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„I/11 Lípa nad Orlicí, oprava vozovky v místě autobusového zálivu“

ze dne 19.7.2016 a Dodatku č. 1 ze dne 15.8.2016

Č. smlouvy objednatele: 10PU-001348

Č. smlouvy zhotovitele: 2016-MT-039

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██
██

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

██

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MADOS MT s.r.o.

se sídlem: Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí

IČ: 252 97 899

DIČ: CZ25297899

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

zastoupen:

██

bankovní spojení:

██

číslo účtu:

██

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

██

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1.
Předmět dodatku

čl. XIII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

původní ustanovení dle Smlouvy o dílo

čl. 13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
1 899 419,60	398 878,11	2 298 297,71

se mění tímto dodatkem č. 2 v souladu s čl 13.6. této Smlouvy z důvodu víceprací v hodnotě 227 238,01 Kč bez DPH následovně:

čl. 13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
2 126 657,61	446 598,10	2 573 255,71

13.2 Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr).

2.
Závěrečná ujednání

- 2.1. Ostatní body smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou účastníků smlouvy.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží jednom vyhotovení.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MADOS MT s.r.o.

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Funkce: _____

Datum: 12-09-2016

Datum: 12-09-2016