

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 51/18/OST ze dne 19.10.2018

Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL: **Město Vizovice**  
**Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice**  
Odpovědný zástupce objednatele:  
ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská  
starostka města  
IČ: 00284653  
DIČ: CZ00284653  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]
2. ZHOTOVITEL: **Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o.**  
**Chlum u Třeboně 286, 378 04 Chlum u Třeboně**  
Odpovědný zástupce zhotovitele:  
ve věcech smluvních: Prof. Ing. Jiří Damec  
jednatel  
IČ: 46991450  
DIČ: CZ46991450  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupena [REDAKCE] pověřenou ve věcech smluvních i  
technických

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. 51/18/OST ze dne 19. 10. 2018

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2018 Smlouvu o dílo, č. 51/18/OST (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem bylo vypracování "Projektové dokumentace - Arboretum Vizovice".

### II.

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva o dílo se mění následovně:

**Článek I. Předmět plnění** Smlouvy se rozšiřuje v části D - SO 08 Veřejné osvětlení ve stupni sloučené DÚR a DSP, po projednání i ve stupni PDPS.

Ve zbylém znění zůstává tento článek nezměněn.

**Článek II. Termín plnění** Smlouvy se mění tak, že termín dokončení dokumentace PDPS a její předání je stanoven na 15.05.2019.

Ve zbylém znění zůstává tento článek nezměněn.

**Článek III. Cena prací** Smlouvy se mění tak, že celková cena za provedené dílo, které bude předáno objednateli bez vad a nedodělků se stanovuje ve výši 321.000,- Kč (slovy třístadvacetjednatísíckorunčeských) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

Ve zbylém znění zůstává tento článek nezměněn.

### III.

Zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

### IV.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Schváleno Radou města Vizovice dne 11.03.2019, č. usnesení: 4/97/2019.

Ve Vizovicích dne 15.03.2019.



Bc. Silvie Dolanská  
starostka města  
objednatel



Prof. Ing. Jiří Damec  
jednatel  
zhotovitel