

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 03/ 2019 - TO

I. Objednatel: **Statutární město České Budějovice**

náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čechova 2248/ 44 , 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

Provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

Martin Jirásko
SPRAVA DOMŮ s.r.o., Čechova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice

IČO: 25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka: Česká spořitelna pobočka České Budějovice

č.účtu: [REDACTED]

I. Zhotovitel: **Roman Kučera - stavitelství**

Strádova 1725/ 37, 370 07 České Budějovice

IČ: 60823020

DIČ: CZ6908271249

Banka: Fio banka a.s., č. účtu: [REDACTED]

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je zhotovení díla : stavební úpravy bytu č. 5 ve 3.NP
bytového domu Česká 200/ 10, České Budějovice

Dodatkem č. 1 se mění článek č. IV. – cena díla

IV. Cena díla

Původní cena bez DPH činí:	420 000 Kč
Vícepráce	56 609,24 Kč
Méněpráce	- 5 069,59 Kč
Cena včetně dodatku bez 15 % DPH	471 539,65 Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o vybourání dveří, dodávku a montáž obložkové zárubně, překladu, nastavení stávajícího dveřního křídla, výměnu části potrubí odpadů a vodoinstalace s obezdívkou potrubí, montáž dlažeb, nátěr tesařských konstrukcí, odstranění příčky z tvárnic, izolaci stěn s finální úpravou stěrkou, montáž výztužné sítě do stěrky, přesun hmot, likvidaci odpadů.

Odpočty za neprovedené práce a to pokládku podlah z PVC včetně svařování, montáž podlahových lišt připevněných vruty, přesun hmot.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 03/ 2019 –TO 10.1.2019.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10.1.2019 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 22.3.2019

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Roman Kučera
OSVČ