

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180104

Číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-18-001/EFAD

Číslo dodatku zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

1370

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

~~Střekov~~

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

~~Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12~~

~~5708761/0100~~

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

~~Jiří Boháček, vedoucí odboru dopravní cesty~~

~~Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vřehní stavby~~

~~Ing. Karel Navrátil, technický pracovník~~

STRABAG Rail a. s.

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl B., vložka číslo

25429949

CZ25429949, plátce DPH

~~Raiffeisenbank a.s.~~

~~1121101929/5500~~

Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

~~Ing. Petr Ondrášek, ředitel oblasti ŽS Morava~~

~~Ing. Zbyněk Planka, obchodní vedoucí oblasti ŽS Morava~~

~~Tomáš Macourek, vedoucí provozní jednotky Tramvaje~~

~~tel.: 737 257 696, e-mail: tomas.macourek@strabag.com~~

~~Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem~~

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. DOD20180104 dne 18.06.2018 jejímž předmětem je zhotovení stavby pod názvem „Oprava tramvajové tratě na ul. 17 listopadu v úseku ul. Vřesinská - ul. Dr. Slabihoudka”. Souhlas s uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém jednání dne

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy a změně ceny předmětu smlouvy v souladu s bodem 2.8 smlouvy v důsledku zhotovitelem provedených víceprací a neprovedených méněprací, vyžádaných objednatelem.

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 2 mění a doplňuje takto:

Čl. II Předmět smlouvy se:

- a) rozšiřuje o provedené vícepráce
- b) ponižuje o neprovedené méněpráce

Podrobný popis víceprací a méněprací je uveden v oběma stranami odsouhlaseném Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 jako jeho příloha č. 1.

v čl. VI, odst.6.1. Cena předmětu smlouvy se v důsledku provedených víceprací a neprovedených méněprací mění cena takto:

původní cena předmětu smlouvy včetně Dodatku č.1 bez DPH	14 766 235,29 Kč
cena Dodatku č. 2 – vícepráce, méněpráce	654 517,48 Kč
Celková cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1 a 2	15 420 752,77 Kč

Rozpis ceny Dodatku č. 2:

<i>Celkem vícepráce</i>	<i>1 422 033,24 Kč</i>
<i>Celkem méněpráce</i>	<i>- 767 515,76 Kč</i>

Celkem cena Dodatku č. 2 – vícepráce, méněpráce	654 517,48 Kč
--	----------------------

Podrobný rozpis ceny víceprací a méněprací je uveden v oběma stranami odsouhlaseném Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

III. Závěrečné ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, dle určení:
- 2 x objednatel
 - 2 x zhotovitel
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 3.3 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto Dodatkem č.2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA,
předseda představenstva

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva STRABAG Rail a.s.