



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL:</i>
Název projektu:	Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004836	
Zhotovitel:	Stavhaus s.r.o., IČO: 04469739	
Objednatel:	Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, IČO: 67439918	
Změnový list vystavil:		
Datum:	8. 11. 2018	
Předmět změny: 1) náhrada části asfaltové plochy betonovou dlažbou 2) úprava ocelového zábradlí vstupní rampy žárovým zinkováním.		
Popis a zdůvodnění změny: 1) Sklon stávající asfaltové plochy směřuje k nástupnímu ramenu vstupní rampy. Náhradou dotčené asfaltové plochy propustnou betonovou dlažbou s obráceným spádem se zamezí hromadění srážkové vody v tomto prostoru. 2) Ocelové zábradlí vstupní rampy je vhodné kvůli prodloužení trvanlivosti upravit žárovým zinkováním.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH: -	Cena víceprací bez DPH: 21 123,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 21 123,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch Datum:	Za zhotovitele: Pavel Hauser Datum:	
Za autorský dozor: Lucie Machková	Za technický dozor stavebníka: Ing. Radomír Tomášek	