

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2018/002

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Metropolnet, a. s.

zastoupená:

Jiřím Knápkem předsedou představenstva

Mgr. Janem Hofmanem místopředsedou představenstva

se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 400 01

IČO: 25439022

DIČ: CZ25439022

Osoby oprávněné jednat

ve věcech technických: [REDACTED] ř

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo, v souladu s čl. XI odst. 1 smlouvy, tohoto znění:

I. Úprava smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na vzájemně odsouhlasené důvody, jež nevznikly z důvodů na straně smluvních stran a jež jsou uvedené v Manažerském shrnutí, vyhotoveném dne 26. 11. 2018, dohodly na změně termínu dokončení prací uvedených v čl. III odst. 1 smlouvy, v níže uvedeném znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do dne 31. 5. 2019.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále platná a účinná v původním znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, není-li pro tento dodatek stanovena odložená účinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každé má platnost a závaznost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, dvě vyhotovení jsou určena pro Zhotovitele.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

V Ústí nad Labem dne 12.3.2019

V Ústí nad Labem dne 5.3.19

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor města Ústí nad Labem

.....
Jiří Knápek předseda představenstva
Mgr. Jan Hofman místopředseda představenstva