

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/006108

Stavební akce:		"Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni"	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		17TUOIN41	
Dotčená část stavby:		Místnost ozn. 1.12	
Název / označení změny:		Změna č. 2	
Podklad pro změnu:		Zhotovitel	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		Zápis ve stavebním deníku viz SD č.1 list č. 731285 ze dne 30.11.2018, SD č.2 list č. 731261 ze dne 6.2.2019	
Návrh pro změnu podal:		Zhotovitel	Dne: 30.11.2018, doplnění 6.2.2018
<p>Zdůvodnění a popis změny:</p> <p>Při zahájení prací na prodloužení přívodu VZT pro CHÚC (chráněná úniková cesta) bylo zjištěno následující:</p> <p>1) vedení VZT je v kolizi se stávajícím (zakrytým) potrubím dešťové kanalizace,</p> <p>2) zakrytý stávající svod dešťové kanalizace je v dolní části mechanicky poškozen (zničen), a v důsledku tohoto stavu docházelo k silnému zatékání do podlahy a následnému protékání dešťové vody do spodních částí objektu Hospice a následné degradaci omítek.</p> <p>Stav nebyl doložen při zpracování PD, neboť tuto poruchu nebylo možné zjistit v rámci běžného stavebně technického průzkumu nedestruktivním způsobem.</p> <p>Popis změny:</p> <p>Úprava dešťového svodu v garáži na základě návrhu zpracovaném AD ze dne 26.11.2018</p> <p>Jednotlivé činnosti jsou patrné ze soupisu v příloze.</p>			
Vliv změny na termín		ANO	NE
Vliv změny na cenu		ANO	NE
Náklady na změnu celkem:			35 036,88 Kč bez DPH
přípočty celkem:			35 036,88 Kč bez DPH
odpočty celkem:			- Kč bez DPH
<p>Přílohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soupis méněprací - víceprací - výkres r04 Úprava dešťového svodu v garáži ze dne 26.11.2018 - fotodokumentace havarijního stavu dešťového svodu - zápisy ve SD - list č. 731285, 731261 			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	David Rajchart	18.02.2019	
projektant /AD/ - ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.	David Cígler dipl. Tech	18.02.2019	
	Ing. Jan Kakeš	18.02.2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	18.02.2019	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	18.02.2019	
- TDI	Bc. Miroslav Stuchlík	18.02.2019	
- cenová kontrola	Iva Baierová	18.02.2019	
Provozovatel - Hospic svatého Lazara z. s.	Mgr. Jan Souček (ředitel)	18.02.2019	