

Dodatek č. 3, SD/OMM-1023/2018-D03 k SD/OMM-1023/2018.

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou
E-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz
Ve věcech technických oprávněn jednat: [REDACTED]
(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **REMO ELEKTRA, společnost s ručením omezeným**
Sídlo: Na Klouzkově 72, 551 01 Jaroměř
Kontaktní adresa: Na Klouzkově 72, 551 01 Jaroměř
IČ: 48169561
DIČ: CZ48169561
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 27206551/0100
Zastoupena: Martinem Kociánem, jednatelem společnosti
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Ve věcech technických oprávněn jednat: [REDACTED]

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3, SD/OMM-1023/2018-D03 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-1023/2018.

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2018 smlouvu č. SD/OMM-1023/2018, ve znění dodatků č. SD/OMM-1023/2018-D01 a SD/OMM-1023/2018-D02, kde se mimo jiné dohodly na čl. II. odst. 1 který zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. odst. 2 až 4 objednateli ve lhůtě do 29.3.2019. Staveniště bude zhotoviteli předáno dne 19.10.2018, nedohodne-li se zhotovitel s objednatel na datu dřívějším.

2. Čl. II. odst. 1 se nyní nahrazuje a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. odst. 2 až 4 objednateli ve lhůtě do 31.5.2019. Staveniště bude zhotoviteli předáno dne 19.10.2018, nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem na datu dřívějším.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
4. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 20.03.2019 pod číslem usnesení **0355-10-2019-OMM-RM.**

V Jaroměři dne 25.03.2019

V Jaroměři dne 25.03.2019

.....
 Zhotovitel:
 REMO ELEKTRA, společnost s ručením
 omezeným
 Martin Kocián, jednatel

.....
 Objednatel:
 Město Jaroměř
 Josef Horáček, starosta