

**Dodatek č. 1**  
**Ke smlouvě o dílo ze dne 18.06.2018**

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank. Spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **Vlastimil Turišev**

Sídlo: Filipovská 1055/10, 407 53 Jiřkov

IČ: 60267551

DIČ: CZ6708050448

Bank. spojení: [REDACTED]

**I.**

Strany se v průběhu provádění díla, dohodly na úpravě ceny díla rozsahu schváleného změnového listu ze dne 13.08.2018, který je přílohou tohoto dodatku.

**Část IV.**, cena za dílo se s ohledem na výše uvedené mění takto:

Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky) se sjednává:

Celková cena CZK bez DPH dle SoD	215 717,00 Kč
<b>Navýšení dle dodatku č. 1</b>	10 000,00 Kč
<b>Nová celková cena bez DPH</b>	225 717,00 Kč
<b>DPH 21%</b>	57 400,57 Kč
<b>Nová celková cena s DPH</b>	273 117,57 Kč

**II.**

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nejsou žádné nároky na vícepráce, změnu ceny díla či na vypořádání nákladů za užívání zařízení staveniště (zejména nákladů za odebrané energie) a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

- 1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
  - a) Změnový list ze dne 13.08.2018

Ve Varnsdorfu, dne: 24.01.2019

V Jiřkově, dne: 24.01.2019

Za Objednavatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Stanislav Horáček, starosta města

.....  
Vlastimil Turišev