

FINANČNÍ PLNĚNÍ / PLATEBNÍ KALENDÁŘ / KČ BEZ DPH

I. ETAPA- ČÁST D, cena bez DPH	1 824 281,00
II. ETAPA- ČÁST A, cena bez DPH	33 987 720,00
Celková cena díla, etapa I. a etapa II., bez DPH	35 792 001,00
realizace(plnění od předání staveniště do doby předání díla objednateli)	I. ETAPA- ČÁST D celkem 6 týdnů
realizace(plnění od předání staveniště do doby předání díla objednateli)	II. ETAPA- ČÁST A celkem 46 týdnů

CENY JSOU UVÁDĚNY BEZ DPH		FINANČNÍ PLNĚNÍ / PLATEBNÍ KALENDÁŘ / KČ BEZ DPH																		
		TÝDEN																		
TÝDEN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PLNĚNÍ OBJEMOVÉ		107 632,58	200 670,91	437 827,44	490 731,59	346 613,39	240 805,09	140 130,43	151 020,48	184 784,40	224 186,95	380 881,49	528 198,05	461 510,41	493 890,65	378 899,73	426 974,24	423 577,47	499 325,48	495 487,13
90% K PROPLACENÍ		96 889,32	180 603,82	394 044,70	441 659,43	311 952,05	218 724,58	128 117,38	136 918,43	168 305,96	201 769,28	350 893,34	478 378,24	418 367,47	444 501,58	341 009,75	384 276,82	381 219,72	449 382,94	446 938,42
10% POZASTÁVKA		10 763,26	20 067,09	43 782,74	49 073,16	34 661,34	24 080,51	14 013,04	15 102,05	18 478,44	22 418,70	38 988,15	52 819,80	46 151,94	49 389,06	37 889,97	42 697,42	42 357,75	49 932,55	49 548,71
CELKEM 90% K PROPLACENÍ ZA 4 TYDNY: MĚSÍC				1 113 176,27				790 712,46				1 194 345,80			1 585 155,62				2 771 164,72	
CELKEM 90 % K PLNĚNÍ								1 841 852,90												
CELKEM POZASTÁVKA 10%																				
CELKOVÁ CENA ETAPY																				

CENY JSOU UVÁDĚNY BEZ DPH		FINANČNÍ PLNĚNÍ / PLATEBNÍ KALENDÁŘ / KČ BEZ DPH																		
		TÝDEN																		
TÝDEN		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
PLNĚNÍ OBJEMOVÉ		1 660 681,83	1 286 357,56	1 961 533,93	1 922 199,31	1 174 264,08	1 664 418,28	849 193,00	677 656,01	611 418,96	692 941,49	978 270,34	678 675,05	335 261,40	508 496,77	576 252,18	502 722,26	669 164,08	604 625,42	604 625,42
90% K PROPLACENÍ		1 484 613,65	1 167 721,80	1 766 380,63	1 729 979,38	1 068 837,67	1 497 976,45	784 273,70	609 890,41	550 277,08	623 847,34	880 443,30	610 807,54	301 736,26	457 847,09	618 628,96	462 460,03	602 247,68	544 182,87	544 182,87
10% POZASTÁVKA		166 068,18	128 635,76	196 153,30	192 219,93	117 426,41	166 441,83	84 919,30	67 765,60	61 141,90	69 294,15	97 827,03	67 867,50	33 526,14	50 848,68	57 625,22	50 272,23	66 916,41	60 462,54	60 462,54
CELKEM 90% K PROPLACENÍ ZA 4 TYDNY: MĚSÍC					5 709 919,38				3 422 417,63			2 416 633,44				2 030 971,76				

CENY JSOU UVÁDĚNY BEZ DPH		FINANČNÍ PLNĚNÍ / PLATEBNÍ KALENDÁŘ / KČ BEZ DPH																		
		TÝDEN																		
TÝDEN		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
PLNĚNÍ OBJEMOVÉ		672 560,86	845 456,55	672 560,86	848 411,74	672 560,86	611 418,61	834 586,88	849 193,00	675 923,66	672 560,86	1 528 547,40	1 185 226,93	792 772,28	388 306,27					
90% K PROPLACENÍ		608 304,77	780 910,90	608 304,77	763 670,67	608 304,77	550 276,75	751 128,19	784 273,70	608 351,29	608 304,77	1 376 662,66	1 049 604,24	713 486,05	381 476,64					
10% POZASTÁVKA		67 256,09	84 545,65	67 256,09	84 841,07	67 256,09	61 141,86	83 458,69	84 919,30	67 592,37	67 256,09	152 884,74	116 622,69	79 277,23	36 830,63					
CELKEM 90% K PROPLACENÍ ZA 4 TYDNY: MĚSÍC			2 454 541,41			2 524 456,86				2 729 037,96			3 470 267,59							
CELKEM 90 % K PROPLACENÍ																				
CELKEM POZASTÁVKA 10%																				
CELKOVÁ CENA ETAPY																				

V Ostravě dne 21.1.2019

