

## FINANČNÍ PLNĚNÍ / PLATEBNÍ KALENDÁŘ / KČ S DPH

I. ETAPA- ČÁST D, cena s DPH	2 207 380,00
II. ETAPA- ČÁST A, cena s DPH	41 100 941,00
<b>Celková cena díla, etapa I. a etapa II. s DPH</b>	<b>43 308 321,00</b>
realizace(plnění od předání staveniště do doby předání díla objednateli)	<b>I. ETAPA- ČÁST D celkem 6 týdnů</b>
realizace(plnění od předání staveniště do doby předání díla objednateli)	<b>II. ETAPA- ČÁST A celkem 46 týdnů</b>

CENY JSOU UVÁDĚNY BEZ DPH																			
FINANČNÍ PLNĚNÍ / PLATEBNÍ KALENDÁŘ / KČ S DPH																			
TÝDEN																			
TÝDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PLNĚNÍ OBJEMOVÉ	130 235,42	242 811,80	529 771,20	593 785,22	419 402,20	291 374,16	169 557,82	182 734,78	223 589,12	271 266,21	471 756,60	639 119,63	558 438,49	597 607,68	458 468,67	516 638,83	512 528,73	604 183,83	599 539,43
<b>90% K PROPLACENÍ</b>	<b>117 211,88</b>	<b>218 630,82</b>	<b>478 794,08</b>	<b>534 406,70</b>	<b>377 461,98</b>	<b>282 238,74</b>	<b>182 802,04</b>	<b>164 481,31</b>	<b>201 230,21</b>	<b>244 139,59</b>	<b>424 680,94</b>	<b>578 207,67</b>	<b>502 694,64</b>	<b>637 848,91</b>	<b>412 821,80</b>	<b>464 974,95</b>	<b>481 275,98</b>	<b>543 785,45</b>	<b>639 685,46</b>
10% POZASTÁVKA	13 023,54	24 281,18	52 977,12	59 378,52	41 940,22	29 137,42	16 955,78	18 273,48	22 358,91	27 126,62	47 175,66	63 911,96	55 843,85	59 760,77	45 846,87	51 663,88	51 252,87	60 418,38	59 953,94
CELKEM 90% K PROPLACENÍ ZA 4 TYDNY: MĚSIC			1 346 943,28				956 762,07				1 445 158,41				1 918 038,30				3 353 109,30
<b>CELKEM 90 % K PLNĚNÍ</b>							<b>1 986 842,00</b>												
<b>CELKEM POZASTÁVKA 10%</b>							<b>220 738,00</b>												
<b>CELKOVÁ CENA ETAPY</b>							<b>2 207 380,00</b>												

CENY JSOU UVÁDĚNY BEZ DPH																			
FINANČNÍ PLNĚNÍ / PLATEBNÍ KALENDÁŘ / KČ S DPH																			
TÝDEN																			
TÝDEN	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
PLNĚNÍ OBJEMOVÉ	2 009 425,01	1 556 492,64	2 373 456,04	2 325 861,15	1 420 859,53	2 013 946,11	1 027 523,53	819 963,77	739 816,94	838 459,20	1 183 707,10	821 196,80	405 666,29	615 281,09	697 265,13	608 293,93	809 688,54	731 596,75	731 596,75
<b>90% K PROPLACENÍ</b>	<b>1 808 482,50</b>	<b>1 400 843,37</b>	<b>2 138 110,44</b>	<b>2 083 275,04</b>	<b>1 278 773,68</b>	<b>1 812 661,50</b>	<b>924 771,17</b>	<b>737 967,40</b>	<b>665 836,24</b>	<b>764 613,28</b>	<b>1 085 336,39</b>	<b>739 077,12</b>	<b>365 080,66</b>	<b>653 762,98</b>	<b>827 638,82</b>	<b>647 464,63</b>	<b>728 719,68</b>	<b>669 437,07</b>	<b>669 437,07</b>
10% POZASTÁVKA	200 942,50	155 649,26	237 345,60	232 586,12	142 085,95	201 384,61	102 752,35	81 996,38	73 981,69	83 845,92	118 370,71	82 119,68	40 585,63	61 528,11	69 726,51	80 829,39	80 968,85	73 159,67	73 159,67
CELKEM 90% K PROPLACENÍ ZA 4 TYDNY: MĚSIC					6 909 002,42			4 141 125,31				2 924 128,45				2 457 475,82			
<b>CELKEM 90 % K PLNĚNÍ</b>																			
<b>CELKEM POZASTÁVKA 10%</b>																			
<b>CELKOVÁ CENA ETAPY</b>																			

CENY JSOU UVÁDĚNY BEZ DPH																			
FINANČNÍ PLNĚNÍ / PLATEBNÍ KALENDÁŘ / KČ S DPH																			
TÝDEN																			
TÝDEN	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
PLNĚNÍ OBJEMOVÉ	813 798,63	1 023 002,42	813 798,63	1 026 578,20	813 798,63	739 816,51	1 009 850,12	1 027 523,53	817 967,62	813 798,63	1 849 542,35	1 411 134,58	959 254,45	445 650,99					
<b>90% K PROPLACENÍ</b>	<b>732 418,77</b>	<b>920 702,18</b>	<b>732 418,77</b>	<b>923 620,38</b>	<b>732 418,77</b>	<b>666 834,86</b>	<b>908 865,11</b>	<b>924 771,17</b>	<b>738 080,88</b>	<b>732 418,77</b>	<b>1 664 698,11</b>	<b>1 270 021,12</b>	<b>863 328,01</b>	<b>401 086,63</b>					
10% POZASTÁVKA	81 379,86	102 300,24	81 379,86	102 957,82	81 379,86	73 981,65	100 985,01	102 752,35	81 786,74	81 379,86	184 844,23	141 113,46	95 926,45	44 564,36					
CELKEM 90% K PROPLACENÍ ZA 4 TYDNY: MĚSIC		2 969 995,10			3 054 592,78			3 302 135,91				4 199 023,77							
<b>CELKEM 90 % K PLNĚNÍ</b>								<b>39 990 846,50</b>											
<b>CELKEM POZASTÁVKA 10%</b>								<b>4 110 094,10</b>											
<b>CELKOVÁ CENA ETAPY</b>								<b>41 100 941,00</b>											

V Ostravě dne 21.1.2019

