

**DODATEK Č. 1 KE  
SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180204

Číslo smlouvy zhotovitele:

**I. Smluvní strany**

• **Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

• **Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

**OSBAU s.r.o.**

Přespolní 1377, 735 14

Orlová - Poruba

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57 221

02117436

CZ02117436

xxx

xxx

Tomášem Hrtánkem, jednatelem

Tomáš Hrtánek, jednatel

xxx

Václav Hrtánek, jednatel

xxx

Přespolní 1377, 735 14, Orlová Poruba

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20180204):

- V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III, bod 3.2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v ceně 485.255,11 Kč bez DPH.  
Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v ceně 614.022,94 Kč bez DPH.
- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 Smlouvy o dílo.

	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
<b>Změna dispozice vozovna Mor. Ostrava</b>	4 483 621,94 Kč	485.255,11 Kč	614.022,94 Kč	4.354.854,11 Kč

Celková cena díla pak představuje částku **4.354.854,11 Kč bez DPH.**

## III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, dle určení 2 x objednatel a 1 x zhotovitel.
- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Seznam (Rekapitulace) víceprací a méněprací – Změnových listů.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....  
xxx  
xxx

.....  
Tomáš Hrtánek  
jednatel