

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Kájov

zastoupená starostou obce panem Bohumilem Šípem

se sídlem: Kájovská 100, 382 21 Kájov

IČ: 00245933

DIČ: CZ00245933

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 3422241/0100

kontaktní osoba: Bohumil Šíp, tel.: 602 721 746, email: starosta@ou-kajov.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

PRVOK s.r.o.

sídlo: Kájovská 11, 382 21 Kájov

jednající: Mgr. Danem Hanselem

IČ: 281 28 257

DIČ: CZ28128257

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 239163450/0300

telefon: 603 449 460 email: info@prvok.eu

dále jen **zhotovitel**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

„Vodohospodářská infrastruktura Kájov“

3. DOBA PLNĚNÍ

Kájov – Vodovod „Za Kapličkou“

3.1 Doba plnění

Z důvodu vypořádání majetkoprávních vztahů se termín dokončení díla mění:

Původní termín dokončení: 30.9.2018

Nový termín dokončení: **31.5.2019**

V Kájově dne 24. 8. 2018
za objednatele

V Kájově dne 24. 8. 2018
za zhotovitele

OBEC KÁJOV
Kájovská 100
382 21 Kájov
okres Český Krumlov
IČO 245933 DIČ CZ00245933

Bohumil Šíp
starosta obce Kájov

PRVOK s.r.o.
PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257
KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV
www.prvok.eu

Mgr. Dan Hansel
jednatel společnosti