

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j.: SNPCS 07554/2018 ze dne 4.12.2018 PD VYMÍSTĚNÍ SKLÁDKY TKO V K.Ú. MEZNÁ U HŘENSKA

Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Správa Národního parku České Švýcarsko**
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** **G-servis Praha spol. s r. o.**
se sídlem: Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
IČO: 496 80 226
DIČ: CZ49680226
bankovní spojení: 7005404081/0100
zastoupený: RNDr. Michalem Tylšem, jednatelem
RNDr. Martinem Guthem, jednatelem
(dále jen zhotovitel)

Článek 2. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SNPCS 07554/2018 ze dne 4.12.2018 (dále jen „smlouva“) je úprava vybraných ustanovení tak, aby jejich obsah korespondoval se skutečným záměrem a potřebami objednatele a reflektoval platnou legislativu na realizaci předmětu smlouvy dopadající.

Článek 3. Úprava Článku 2 smlouvy

V Článku 2 smlouvy (Předmět smlouvy) se upravují odstavce 2.1., 2.2. a 2.5., které nově znějí takto:

- 2.1. Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace ke změně využití území za účelem revitalizace pozemku po vymístění skládky TKO v k.ú. Mezná u Hřenska (včetně geodetického zaměření) a inženýrských služeb (v rámci správního řízení k vydání územního rozhodnutí o změně využití území) a zajištění následného autorského dozoru při realizaci revitalizace pozemku a supervizní činnosti včetně stanovení plánu předepsaných prohlídek.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zajistit:

- a) **Zhotovení projektové dokumentace pro provádění revitalizace pozemku:** PD bude obsahovat všechny náležitosti dle přílohy č. 6 k vyhlášce MMR č. 499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006 (ve znění pozdějších předpisů), o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, o stanovení obsahu veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Kromě všech formálních a obsahových náležitostí v daném rozsahu projektové dokumentace bude součástí rovněž:



- a. podrobný popis vymístění a sanace skládky
- b. členění stavby (dílčí etapy) a návrh rámcového časového harmonogramu prací
- c. rozsah a způsob nutných silničních uzávěr, vyznačení míst deponie a mezideponie materiálu, transportních cest, navržená místa dočasných záborů sousedních pozemků (součástí dokumentace bude přehledná tabulka dotčených pozemků, včetně údajů z katastru nemovitostí).
- d. návrh způsobu dopravy materiálu v místech nepřístupných pro standardní dopravní prostředky (automobily).
- e. přesný výčet a rozsah zásahů, a to včetně přípravných prací (počet stromů navržených ke kácení, množství odtěžené skryvky, množství odtěženého odpadu, způsob separace, způsob likvidace, přesný popis zásahů atd.)
- f. rozpis materiálu a prací, včetně detailního položkového rozpočtu, slepého položkového rozpočtu pro účely nacenění realizace, soupisu prací, dodávek a služeb, to vše v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění.
- g. vypracování technických podmínek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
- h. návrh monitorovacího systému
- i. Součástí projektové dokumentace bude geodetické zaměření (detailní zaměření, výškopisné polohopisné zaměření všech plánovaných prací).

*Dokumentace, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 6 vyhotoveních na paměťovém mediu (CD) v elektronické podobě. Textové i grafické výstupy budou totožné. Textová část bude předána ve formátu *.doc (DOC) textového editoru WORD, databázová a tabulková část ve formátu *.xls (XLS) tabulkového editoru EXCEL, grafické soubory ve formátu *.pdf (PDF) v programu ADOBE READER. Zhotovitel ručí za to, že textové i datové části projektové dokumentace budou v plném souladu.*

Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli v místě sídla objednatele. O předání a převzetí pořídí smluvní strany zápis – předávací protokol. Pokud objednatel odmítne projektovou dokumentaci převzít, uvede důvody odmítnutí do protokolu. Jestliže zjistí objednatel již při převzetí projektové dokumentace vady, s nimiž projektovou dokumentaci převezme, uvede jejich soupis v protokolu s uvedením lhůty, v níž musí být vady odstraněny.

- b) Inženýrské služby vedoucí k vydání územního rozhodnutí o změně využití území na realizaci revitalizace pozemku dle vyhotovené projektové dokumentace.

c) Autorský dozor a výkon supervize po dobu realizace revitalizace pozemku – zajištění kontroly správnosti postupu prací (včetně rozsahu a použitého materiálu) dle stanoveného harmonogramu předepsaných prohlídek. Zhotovitel je zodpovědný zejména za:

- a. účast na předání místa plnění realizační firmě
- b. autorský dozor a supervizní dohled nad průběhem realizace prací
- c. kontrolu souladu prací s projektovou dokumentací, kontrolu prací z hlediska kvality a dodržení technologického postupu
- d. kontrolu odvážených odpadů v rozsahu umožňujícím supervizní dohled
- e. kontrolu dodržení projektu
- f. kontrolní sledování revitalizace pozemku s ohledem na platná povolení a výjimky.
- g. spolupráci s objednatelem a realizační firmou při operativním řešení problémů vzniklých během revitalizace pozemku
- h. zápisy autorského dozoru a supervize o návštěvách, prohlídkách a posuzování revitalizace pozemku
- i. poskytování konzultací potřebných pro plynulost revitalizace pozemku
- j. konzultace při zpracování dokumentace realizační firmou
- k. posouzení návrhu realizační firmy na změny či odchylky oproti původní dokumentaci, včetně případných rozhodnutí a návrhu řešení projektem nepředpokládaných situací.
- l. účast na odevzdání a převzetí dokončené revitalizace pozemku.



Případné změny v technologickém postupu budou vždy předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem. V případě nedodržení stanovených postupů dle původní dokumentace, nedodržení podmínek vyplývajících z platných povolení či jiné pochybení ze strany realizační firmy je zhotovitel (autorský dozor, supervize) povinen o daném zjištění bezodkladně informovat objednatele

Místem plnění autorského dozoru a supervize jsou pozemky realizovaného projektu.

- 2.2. Objednatel je oprávněn podávat pozměňovací návrhy jak v průběhu realizace odst. 2.1.a), tak po jejím skončení (tj. v průběhu realizace revitalizace pozemku).

2.5. Doba plnění předmětu smlouvy je stanovena takto:

2.5.1. Zhotovitel je povinen začít s plněním předmětu smlouvy dle bodu 2.1. nejpozději 3.den ode dne účinnosti smlouvy. Předmět smlouvy (vyhotovení prováděcí dokumentace 2.1.a) musí být splněn nejpozději do 10. 1. 2019 a inženýrská činnost (podání žádosti na příslušný úřad v rámci plnění) předmětu smlouvy dle 2.1.b) nejpozději do 10. 2. 2019 a vydání územního rozhodnutí do 31.5.2019. Případný zhotovitelem nezaviněný posun těchto termínů musí být včas oznámen objednateli.

2.5.2. Zhotovitel je povinen začít s plněním předmětu smlouvy dle bodu 2.1.c) díla dnem zahájení prací na samotné revitalizaci, t.j. okamžikem předání místa plnění budoucímu zhotoviteli prací. Zhotovitel se zavazuje sjednané práce uvedené v odst. 2.1.c) této smlouvy provádět po celou dobu trvání realizace revitalizace pozemku, až do jeho oficiálního ukončení (převzetí místa plnění objednatelem).

Článek 4. Úprava Článku 4 smlouvy

V Článku 4 smlouvy (Smluvní sankce) se upravují odstavce 4.1., 4.2. a 4.4., které nově znějí takto:

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v odst. 2.5.1. a 2.5.2. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla a zajištění územního rozhodnutí, včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba plnění je možné upravit dohodou smluvních stran (platným dodatkem ke smlouvě), pokud nastanou okolnosti, nezávislé na zhotoviteli, vylučující možnost provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti autorského dozoru a supervize vyplývající z této smlouvy, zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé nesplnění povinnosti (v každém jednotlivém případě) a dále pak 0,5% z ceny příslušné části díla včetně DPH za každý den prodlení až do splnění povinnosti.

Článek 6. Úprava Článku 6 smlouvy

V Článku 6 smlouvy (Ostatní ujednání) se upravují odstavce 6.1., 6.2. a 6.7. které nově znějí takto:

- 6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v průběhu celého smluvního období. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem.



- 6.1.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel opakovaně nebude plnit povinnosti autorského dozoru vyplývající z této smlouvy a nezjedná nápravu ani po upozornění ze strany objednatele.
- 6.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel včas neodstraní vady v souladu s bodem 5.4.
- 6.2. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

Článek 7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. V ostatním zůstává smlouva beze změn.
- 7.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Krásné Lípě dne - 8. 02. 2019



Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
Správa Národního parku České Švýcarsko

V Praze dne - 8. 02. 2019



G-servis Praha, spol. s r.o.
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6
IČ: 49680228 DIČ: CZ49680228

RNDr. Michal Tyš
jednatel
G-servis Praha spol. s r. o.

Správa Národního parku
České Švýcarsko
Hrzská 152/52, 407 40 Krásná Lípě
tel: 384 6077 fax: 384 6077 e-mail: info@sprava-np.cz



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

