

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 55/18/OST ze dne 29.10.2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice

se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
IČ 00284653 DIČ CZ00284653
zastoupený starostkou města Bc. Silvii Dolanskou

ZHOTOVITEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ 48035599 DIČ CZ48035599

zastoupený [REDACTED], ředitelem pro oblast Zlín a [REDACTED], technik
odd.přípravy na základě plné moci

I.

Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2018 Smlouvu o dílo č. 55/18/OST ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem bylo provedení stavby "Víceúčelové hřiště Vizovice" (dále jen "Smlouva").

II.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že uvedená Smlouva o dílo se vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy, mění následovně:

1) Článek 2 - Předmět smlouvy se doplňuje tímto Dodatkem č. 2 o vícepráce a méněpráce specifikované v nabídkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

2) Článek 4 odst. 2 - Cena za dílo se v návaznosti na provádění víceprací a neprovádění méněprací mění tak, že:

- | | |
|---|-----------------|
| 2.1. Cena díla celkem bez DPH | 2.239.203,36 Kč |
| (slovy: Dvamiliónydvěstětřicetdevět tisíc dvěstětřikorunčeských 36/100) | |
| 2.2. DPH | 470.232,71 Kč |
| (slovy: Čtyřistasedmdesát tisíc dvěstětřicetdvakorunčeských 71/100) | |
| 2.3. Cen díla celkem vč. DPH | 2.709.436,07 Kč |
| (slovy: Dvamilióny sedm set devět tisíc čtyřistatřicetpětkorunčeských 07/100) | |

III.

Veškerá další ujednání Smlouvy tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

IV.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží vždy po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


Schváleno Radou města Vizovice

Datum a číslo jednací: 20.03.2019, č. usnesení 5/115/2019

Ve Vizovicích dne 20. 3. 2019



Za objednatele:



Za zhotovitele:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Víceúčelové hřiště Vizovice

investor: Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

VCP					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1.	Světlomet - 400 W	4,00	ks		
2.	Výbojka 400 W	4,00	ks		
3.	Stožár stupňový, žár.zink v=10m	4,00	ks		
4.	Výložník SB1 pro tři světlomety	4,00	ks		
5.	Rozvaděč RS1, Piliř	1,00	kpl		
6.	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.15cm-šterkodrt' ŠDB 0-63	11,20	m2		
7.	Zámková dlažba tl.60mm -šedá	12,50	m2		
8.	Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do kameniva 4/8 tl. 40 mm	11,20	m2		
9.	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků	13,50	m		
10.	Statická zatěžovací zkouška	1,00	kpl		

Celkem VCP

Odbytová cena bez DPH: 151 642,20

MNP - odpočty					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1.	Stožár stupňový, žár.zink v=8m	4,00	ks		
2.	Výložník SB1 pro dva světlomety	4,00	ks		
3.	Rozvaděč RS1, Piliř	1,00	kpl		
4.	Přemístění buňky	1,00	kpl		

Celkem

Odbytová cena bez DPH: -78 853,84

Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	72 788,36
21,00	15 285,55	Odbytová cena s DPH:	88 073,91

STAVBA CELKEM