

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 21ZA-001540  
D5 Čištění dešťových nádrží- RN Šlovice

1. Obě strany se dohodly na změně čl. IV Doba plnění.

Článek IV odst. 4.2. se mění takto: Poskytovatel je povinen provádět služby po dobu květen-  
září 2016

**Důvod:**

Zakázka nemohla být zahájena a dokončena v termínu dle smlouvy o dílo, protože nebylo vydáno souhlasné stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Stod k nakládání s nebezpečným odpadem. Dodavatel musel opakovaně odebrat a nechat vyhodnotit vzorky kalů určených k likvidaci při čištění.

Ostatní články uvedené ve SPS se nemění.

V Ostrově u Stříbra dne 15.7.2016

.....  
vedoucí SSÚD 10

.....  
ředitel pro Čechy