

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 86-2017-508101 ze dne 9. 2. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, Pobočka Louny
<b>Adresa:</b>	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
<b>Telefon:</b>	+ 420 727 927 482
<b>E-mail :</b>	louny.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Společnost pro Líšňany
<b>Reprezentant sdružení:</b>	
<b>Obchodní firma nebo název:</b>	HRDLIČKA spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
<b>IČ:</b>	18601227
<b>DIČ:</b>	CZ18601227
<b>Člen sdružení:</b>	
<b>Obchodní firma nebo název:</b>	ŠINDLAR s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
<b>IČ:</b>	26003236
<b>DIČ:</b>	CZ26003236
<b>Zastoupen:</b>	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 14. 12. 2016, Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

<b>Ve smluvních záležitostech oprávněně jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.
<b>V technických záležitostech oprávněně jednat:</b>	1. xxxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	1. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	1. xxxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	caxt3mz
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun
<b>Číslo účtu:</b>	300345131/0100
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	1. U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062 2. U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo**, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě požadavku katastrálního úřadu na dodatečné vyhotovení geometrického plánu na všechny pozemky neřešené dle § 2 zákona v obvodu komplexních pozemkových úprav.

Důvodem je řešení námítky vlastníků pozemků k průběhu vyšetřené vlastnické hranice mezi pozemky v intravilánu k. ú. Líšřany u Čítolib a nutnost zákresu vyšetřených hranic neřešených pozemků do katastrální mapy, aby neaktuální zobrazení hranic neřešených pozemků nemohlo ke zpochybňování právního stavu a nerespektování již vyšetřených hranic pozemků. Mimo obvod pozemkových úprav bude probíhat obnova operátu novým mapováním a je potřeba správně navázat na výsledky zjišťování průběhu hranic neřešených pozemků.

Bude provedeno došetření řásti hranic neřešených pozemků a zpracován geometrický plán na všechny neřešené pozemky v obvodu pozemkových úprav v k. ú. Líšřany u Čítolib podle požadavku katastrálního úřadu, v rozsahu 10 MJ.

V článku VI. odst. 6.1. se upravuje cena za provedení díla následovně:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 165 820 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 105 800 Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	176 080 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	450 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 897 700 Kč</b>
DPH 21%	608 517 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 506 217 Kč</b>

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

1.1.2. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje:

K bodu 3.4.3. se doplňuje řádek „Došetření hranic neřešených pozemků a vyhotovení geometrického plánu na všechny pozemky neřešené dle § 2 zákona“ v počtu **10 MJ**, ceně **4 500 Kč bez DPH za MJ**, celkové ceně **45 000 Kč bez DPH** a s termínem dokončení **30.04.2019**.

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) se upravuje cena 1 120 820 Kč bez DPH na cenu **1 165 820 Kč bez DPH** a termín dokončení 30.06.2018 na termín **30.04.2019**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč z částky 1 120 820 Kč na částku **1 165 820 Kč**.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč v částce 1 105 800 Kč se nemění.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 176 080 Kč se nemění.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 450 000 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 2 852 700 Kč na částku **2 897 700 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 599 067 Kč na částku **608 517 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 3 451 767 Kč na částku **3 506 217 Kč**.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 - 3 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 86-2017-508101 k provedení díla s názvem " Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšřany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby".
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 26.03.2019

V Praze dne 26.03.2019

---

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

---

Jaromír Prošek  
prokurista společnosti  
HRDLIČKA spol. s r.o.  
reprezentant Společnosti pro Líšřany

Příloha:

1. Položkový výkaz činností