

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 28/BP/18

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Město Stod

nám. ČSA 294, 333 01 Stod

IČ 00257265

objednatele zastupuje Bc. Jiří Vlk, starosta města

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti

tel. +420 [REDACTED] fax: +420 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „STOD – VODOVOD BEZRUČOVA“.

Předmět dodatku

Smluvní strany – Město STOD jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. II. – Termín provedení díla – dochází ke změně »»»» z důvodu ukončení objízdné trasy přes stavbu = 12/2018

» Nový termín dokončení: 30.04.2019

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálů, objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

Ve Stodě, dne 25. 2. 2018

.....
Bc. J. [redacted]
[redacted]

V Dýšině, dne 17.12.2018

[redacted]

za zhotovitele:
Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti