

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 4.7.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/11533 Beroun, oprava krytu - nová technologie“

Číslo smlouvy objednatele: 178/KSÚS/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 7-0223A/16

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

kontaktní a doručovací adresa:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 430 05 560

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Hirsch a Petrem Janulíkem

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany uzavřely dne 4.7.2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/11533 Beroun, oprava krytu - nová technologie**“ (dále jen „Dílo“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodnuly na změně článku 8. Cena Díla, a to následovně, Odstavec 8.1. se mění a nahrazuje se textem:

Původní cena díla

Cena bez DPH	23.753.854,49 Kč
DPH 21%	4.988.309,44 Kč
DPH 15%	---
Cena Díla včetně DPH	28.742.163,93 Kč

Nová cena díla vč. méněprací a víceprací

Cena bez DPH	21.730.177,22 Kč
DPH 21%	4.563.337,21 Kč
DPH 15%	---
Cena díla včetně DPH	26.293.514,43 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Porr a.s., odštěpný závod - Čechy
Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu Porr
a.s., odštěpný závod – Čechy

Porr a.s., odštěpný závod Čechy

Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného
závodu Porr a.s., odštěpný závod – Čechy
(na základě plné moci)