

Dodatek č. 2 k SOD č. S218035

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

1 Smluvní strany

Objednatel:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

zastoupená panem Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva a panem MUDr. Vitem Lorencem, členem představenstva

se sídlem: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec

spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 26095157

DIČ: CZ26095157

datová schránka ID: r3afc63

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon (sekretariát): 384 376 134, 384 322 070

fax: 384 321 534

e-mail: sekretariat@nemjh.cz

dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:

pan , vedoucí technicko-provozního oddělení

tel.:

e-mail:

Zhotovitel:

TB BUILDING s.r.o.

zastoupená panem Ing. Tomášem Blábolilem, jednatelem společnosti

se sídlem: Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec

spisová značka: C 15269 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 280 66 987

DIČ: CZ 280 66 987

datová schránka ID: t4k4h9x

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon: 3

e-mail:

dále jen zhotovitel

V článku 2 předmět plnění se doplňuje.

2 Předmět plnění

Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na realizaci dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původním soupisu prací a jejichž provedení je nezbytné pro kompletní dokončení díla. Jedná se především o rozšíření a zkapacitnění v oblasti rozvodů VZT pro následnou část Balneo, která nyní nebyla předmětem SOD. Dále se jedná o změnu v oblasti EI – doplnění kouřových hlásičů dle ČSN , nový typ svítidel s ohledem na potřebnou svítivost na pracovišti. V oblasti ZTI se jedná o přepojení vodovodních stoupaček a požárního vedení. V průběhu provádění díla rovněž došlo ke zjištění, že některé práce mohou být při zachování funkčnosti díla dodány v menším rozsahu. Předmět plnění se v důsledku toho upravuje o práce a dodávky podrobně rozepsané v příloze č.1 k tomuto dodatku.

V článku 5 Cena díla se mění cena díla.

5 Cena díla

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	2 238 550,86 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	121 285,55 Kč
Cena za dílo celkem dle dod. č. 2 bez DPH	2 359 836,41 Kč

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

V článku 12 Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce takto.

12 Závěrečná ustanovení

Ve všech ostatních uzavřených ustanoveních původní Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 6. 11. 2018 se Smlouva nemění a ostatní nezměněná ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění.

Veškeré změny a doplnění tohoto dodatku č. 2 je možné provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 2 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č.1 – položkový rozpočet vč. příloh

V Jindřichově Hradci dne 6. 3. 2019

Za objednatele:

Ing. Miroslav Janov
předseda představenstva

MUDr. Vít Lorenc
člen představenstva

V Jindřichově Hradci dne 6. 3. 2019

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Blábolil
jednatel společnosti