

Finanční tok dne 10.01. 19  
20190110\_HMG Komunitní centrum

	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	Celkem
Komunitní centrum													
Předání staveniště													
Zemní práce	459 033,14 Kč	344 274,86 Kč											803 308,00 Kč
Základy	22 098,11 Kč	464 060,40 Kč	287 275,49 Kč										773 434,00 Kč
Svislé konstrukce			306 258,46 Kč	586 995,38 Kč	102 086,15 Kč								995 339,99 Kč
Vodorovné konstrukce				226 162,47 Kč	251 291,64 Kč	213 597,89 Kč							691 052,00 Kč
Komunikace									118 889,25 Kč	39 629,75 Kč			158 519,00 Kč
Úpravy povrchu							316 578,40 Kč	474 867,60 Kč					791 446,00 Kč
Trubní vedení						30 000,00 Kč	50 000,00 Kč						80 000,00 Kč
Ostatní konstrukce a práce				23 209,87 Kč	66 313,90 Kč	76 260,99 Kč	72 945,30 Kč	69 629,60 Kč	39 788,34 Kč				348 148,00 Kč
Elektroinstalace					17 405,64 Kč	200 164,82 Kč	191 462,00 Kč	182 759,18 Kč	200 164,82 Kč	182 759,18 Kč	78 325,36 Kč		1 053 041,00 Kč
Slaboproud						82 837,13 Kč	101 245,38 Kč	96 643,31 Kč	105 847,44 Kč	96 643,31 Kč	32 214,44 Kč		515 431,01 Kč
Vzduchotechnika							6 478,63 Kč	10 465,48 Kč	11 462,19 Kč	7 973,70 Kč			36 380,00 Kč
Přesun hmot HSV	48 835,46 Kč	53 976,03 Kč	56 546,32 Kč	59 116,61 Kč	51 405,74 Kč	59 116,61 Kč	56 546,32 Kč	53 976,03 Kč	59 116,61 Kč	2 570,29 Kč			501 206,02 Kč
Ostatní dodávky			42 739,39 Kč	109 222,88 Kč	94 976,42 Kč	109 222,88 Kč	94 976,42 Kč						451 137,99 Kč
Zdravotní instalace		17 810,34 Kč	97 956,84 Kč	102 409,43 Kč	89 051,68 Kč	102 409,43 Kč	97 956,84 Kč	93 504,26 Kč	102 409,43 Kč	66 788,76 Kč			770 297,01 Kč
Vytápění						49 589,20 Kč	136 370,30 Kč	130 171,65 Kč	142 568,95 Kč	130 171,65 Kč	30 993,25 Kč		619 865,00 Kč
Konstrukce tesařské					13 349,76 Kč	307 044,52 Kč	240 295,71 Kč						560 689,99 Kč
Konstrukce montované								144 908,57 Kč	110 812,43 Kč				255 721,00 Kč
Konstrukce klempířské							182 109,00 Kč						182 109,00 Kč
Krytiny tvrdé							526 037,20 Kč	80 928,80 Kč					606 966,00 Kč
Konstrukce truhlářské										677 699,00 Kč	677 699,00 Kč		1 355 398,00 Kč
Konstrukce zámečnické						5 714,57 Kč	41 906,86 Kč	40 002,00 Kč	43 811,71 Kč	1 904,86 Kč			133 340,00 Kč
Podlahy z dlaždic										302 176,00 Kč	43 168,00 Kč		345 344,00 Kč
Podlahy dřevěné										21 744,00 Kč	32 616,00 Kč		54 360,00 Kč
Podlahy poviakové										34 520,00 Kč	48 328,00 Kč		82 848,00 Kč
Obklady keramické									53 574,00 Kč	62 503,00 Kč			116 077,00 Kč
Nátěry									87 453,67 Kč	79 849,00 Kč	15 209,33 Kč		182 512,00 Kč
Malby									20 075,32 Kč	52 697,71 Kč	30 112,98 Kč		102 886,01 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce	36 666,67 Kč	3 333,33 Kč											40 000,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	32 524,02 Kč	35 947,60 Kč	37 659,39 Kč	39 371,18 Kč	34 235,81 Kč	39 371,18 Kč	37 659,39 Kč	35 947,60 Kč	39 371,18 Kč	35 947,60 Kč	23 965,07 Kč		392 000,02 Kč
Předání a převzetí díla													
<b>Celkem</b>	<b>599 157,40 Kč</b>	<b>919 402,56 Kč</b>	<b>828 435,89 Kč</b>	<b>1 146 487,82 Kč</b>	<b>720 116,74 Kč</b>	<b>1 275 329,22 Kč</b>	<b>2 152 567,75 Kč</b>	<b>1 413 804,08 Kč</b>	<b>1 135 345,34 Kč</b>	<b>1 795 577,81 Kč</b>	<b>1 012 631,43 Kč</b>		<b>12 998 856,04 Kč</b>