

Zakázka:

**KNTB, a.s. - Budova 23 - Stavební úpravy Centrálního příjmu v 1. NP**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>
D_01: Vícepráce	43 094
D_02: Změna VZT	11 950
D_03: Změna slaboproudu	- 382 228
D_04: Změna vnitřních parapetů v 1.NP - 1.etapa	22 769
D_05: Stavební úpravy v 1.NP	118 345
D_06: Stavební část - vícepráce a méněpráce	87 760
D_07: Změna zárubní	- 8 638
D_08: Odpočet venkovního ventilátoru na střeše	- 77 801
D_09: Doplnění klimatizace - urgentní příjem, odpočinková místnost	22 000
D_10: ÚT - vícepráce	15 995
D_11: Doplnění elektroinstalace II.	25 390
D_12: Sádrokartony - vícepráce	79 536
D_13: Doplnění EPS	- 18 250
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 60 078</b>