

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Zieglerova 91 (Městská hudební síň) – PD na rekonstrukci sociálního zázemí a ZTI**

**Objednatel:** **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**

Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou

Telefon: 495 774 111

ID datové schránky rkyk8m9

IČ: 648 11 069

DIC: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí střed. správy městských domů, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel :** **Ing. Jan Maurer**

Místo podnikání: xxx

Telefon: xxx

Email: xxx

IČ: 162 43 579

není plátcem DPH

Bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

## I.

Z důvodu nepředvídaných skutečností, spočívajících v dosud neukončeném jednání mezi vlastníkem nemovitosti Zieglerova 91, tj. Univerzitou Karlovou v Praze a Statutárním městem Hradec Králové, se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 11. 2014 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly na přerušení díla, a to do doby uzavření právního závazku mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Statutárním městem Hradec Králové, spočívajícím v naplnění záměrů dle usnesení ZM/2014/2140. Tato skutečnost bude zhotoviteli písemně oznámena a zhotovitel následně do dvou kalendářních měsíců od data oznámení zajistí a předá objednateli prováděcí projektovou dokumentaci a podanou žádost o stavební povolení se všemi náležitostmi na stavební úřad.
2. Dále se smluvní strany dohodly na částečné fakturaci ceny za dílo zhotovitelem, a to ve výši 17.000 Kč. Zbývající část smluvní ceny bude uhrazena po dokončení a převzetí díla, tj. kompletní prováděcí projektové dokumentace a podané žádosti o stavební povolení.
3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

### III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha:

Žádost zhotovitele ze dne 22. 6. 2015

V Hradci Králové dne 16. 7. 2015

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jan Maurer

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 16.7.2015