

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Zieglerova 91 (Městská hudební síň) – PD na rekonstrukci sociálního zázemí a ZTI**

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon: 495 774 111
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 648 11 069
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí střed. správy městských domů, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : Ing. Jan Maurer

Místo podnikání: xxx

Telefon: xxx

Email: xxx

IČ: 162 43 579

není plátcem DPH

Bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídaných skutečností, spočívajících ve víceleté časové prodlevě od uzavření smlouvy o dílo dne 27. 11. 2014, souvisejícím zvýšením náročnosti díla (legislativní změny – novelizace stavebního zákona, změna procesu jednání s dotčenými orgány - závazná stanoviska atd.), se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) formou dodatku č. 2.

II.

1. Původní text bodu 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

| | |
|---|------------------|
| a) smluvní cena dokumentace pro územní souhlas | 6.800 Kč |
| b) smluvní cena dokumentace pro stavební řízení | 45.000 Kč |
| c) smluvní cena inženýrské činnosti | 15.000 Kč |
| d) celková smluvní cena činí | 66.800 Kč |

(slovy: šedesátšesttisícosmsetkorunčeských)

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena díla činí **89 600 Kč bez DPH.**

2. Původní text bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zpracování PD k podání na DOSS: **17. 6. 2019**
Zpracování rozpočtů do: **31. 7. 2019**
Projednání DOSS a požádání do: **30. 9. 2019**
3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 25. 3. 2019

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Maurer

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 25. 3. 2019