

# DODATEK Č. 1

## Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

č. smlouvy zhotovitele: 15-03-014/1

č. smlouvy objednatele: 09EU-002516

**Název akce: „I/13 I Liberec – aktualizace PD + IČ“**

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha  
Statutární zástupce: [REDAKCE], generální ředitel  
Zastoupený I [REDAKCE] ředitelem správy Liberec se sídlem v Liberci 1,  
Zeyerově ul. 1310  
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí ekonom. úseku  
Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí provozního úseku  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č.ú.: [REDAKCE]  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

**Zhotovitel:** Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9  
Zastoupený [REDAKCE] jednatelem  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č.ú.: [REDAKCE]  
IČ: 25 45 89 90 DIČ: CZ25458990  
Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

### IV. Termín splnění

Vzhledem ke složitosti majetkoprávních vztahů a zajišťování smluv o právu provést stavbu s vlastníky pozemků dotčených stavbou se prodlužuje termín inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení:

ad 2) 02/2017

### VII. Další ujednání

g) Ostatní ujednání zůstávají stejná a neměnná.

V Liberci, dne 31.8.2016

V Liberci, dne 22. 8. 2016