

**DODATEK Č. 1. KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1/2019**  
uzavřené dne 15. 3. 2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Ivančice**  
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
IČ: 00281859  
DIČ: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Č. účtu: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Zastoupený: Milan Buček, starosta města  
(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel: Společnost Budkovice - dešťovka**  
Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno  
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Ondřej Puč

**Společník 1: IDPS s.r.o.**  
Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno  
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brno, oddíl C, vložka 102593  
IČ: 47537205  
DIČ: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Č. účtu: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Zastoupený: [REDAKCE] jednatel

**Společník 2: COLAS CZ, a.s.**  
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brno, oddíl B, vložka 6556  
IČ: 26177005  
DIČ: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Zastoupený: [REDAKCE]  
(dále jen Zhotovitel)

**II.**  
**Účel dodatku**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 3. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice**“ (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na změnu možností Objednatele profinancovat úhradu ceny díla dle Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě platebních podmínek.

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Platební podmínky, bod 2. se mění v celém rozsahu a dále zní:
2. *Cena za dílo bude uhrazena v pěti splátkách, přičemž první splátka ve výši 11 % z ceny díla bude zaplacená nejpozději do 30.06.2019, druhá splátka ve výši 11 % z ceny díla bude zaplacená nejpozději do 20.12.2019, třetí splátka ve výši 25 % z ceny díla bude zaplacená nejpozději do 20.1.2020, čtvrtá splátka ve výši 27 % z ceny díla bude zaplacená nejpozději do 20.12.2020 a pátá splátka ve výši 26 % z ceny díla bude zaplacená nejpozději do 20.12.2021. Objednatel má právo pozastavit úhradu příslušné splátky, a to až do doby, kdy objem provedených prací bude odpovídat výši příslušné splátky.*

### IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 15. 3. 2019

V Ivančicích dne 15. 3. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
[redacted]  
jedenatel

.....  
Milan Buček  
starosta města Ivančice

.....  
[redacted]  
na základě plné moci

Město Ivančice, schváleno radou pod č. R9/4 dne 14.3.2019