

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Rekonstrukce výkladců v kavárně LD Ostrava, úpravy
prostor pro nádoby na odpad LD Albatros a úprava
recepce v LD Zvon, Moravská 220/8, Karlovy Vary“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 1. 2019 pod. č.j.: ZSM-137-9/OVZ-2018
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem ZSMV
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

a

STINTER CZ s.r.o.

se sídlem: Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2, Vinohrady
IČO: 25959506
DIČ: CZ25959506
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 101557
Datová schránka: ekm2irg
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5356050247/0100
Zastoupená: Vlastou Brdíčkovou, jednatelkou
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 299.744,75 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 102.731,92 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 2.3 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnových listech odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“). Celkový soupis Změnových listů včetně jejich ocenění je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1, kterou je Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace Víceprací a Méněprací).
- 2.4 Výše uvedené Vícepráce a Méněpráce nemají vliv na dobu plnění Díla.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací navyšuje cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
- a) celkem bez DPH 197.012,83 Kč
(slovy: sto devadesát sedm tisíc dvanáct korun českých a osmdesát tři haléřů),
 - b) DPH 21 % ve výši 41.372.69 Kč
(slovy: čtyřicet jedna tisíc tři sta sedmdesát dva korun českých a šedesát devět haléřů),
 - c) celkem včetně DPH 238.385,52 Kč
(slovy: dvě stě třicet osm tisíc tři sta osmdesát pět korun českých a padesát dva haléřů).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se

vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.

- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují v případě listinného vyhotovení vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných a v případě elektronického uzavření elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až 6.

Příloha č. 2: Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací).

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
STINTER CZ s.r.o.


.....
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Vlasta Brdíčková
jednatelka

Mgr. Roman Švejda, DiS.
ředitel ZSMV

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel
Vlasta Brdíčková, jednatelka



Objednatel
Mgr. Roman Švejda, DiS.

