

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. S201800674
dle § 2 586 a násl. NOZ**

„ Havarijní oprava části rozvodů topení v objektu ZŠ Komenského, Nymburk“

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Instalatérské potřeby Šátek CZ s. r. o.**
sídlo: Velké Zboží, 169/VII, 290 01 Poděbrady
IČ: 26498979
DIČ: CZ26498979
telefon: 325 594 508
e-mail: info@satekmm.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Milan Šátek, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických: Šárka Černá,
(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku
Jaroslav Cirmon, Věra Hubená, referenti odboru správy majetku tel.
727 967 746, 325 501 258,
(dále jen objednatel)

II. Předmět plnění a rozsah díla

Předmět plnění díla „ **Havarijní oprava části rozvodů topení v objektu ZŠ Komenského, Nymburk**“ se rozšiřuje o provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy tj. vykopání jedné řady dlažby navíc včetně podkl. betonu po délce kanálu 27bm, začištění diamantovým kotoučem pro účely nového přebetonování, vykopání kanálu v prostoru skladu včetně likvidace suti (celkem za 14.800,- Kč). Předmět plnění díla se poníží o neprováděné práce ve výši 4.876,- Kč viz soupis prací v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě od dílo.

IV. Cena dodávky

se navyšuje o 9.924,- Kč bez DPH

	cena bez DPH
SOD	214 129,20
dod č. 1	9 924,00
celkem vč. dod.1	224 053,20

V. Platební podmínky a fakturace

se doplňují takto:

čl. 5

Fakturace prací dle dodatku č. 1 bude provedena po podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S201800674.

XIV. Závěrečná ustanovení

se doplňují takto:

čl.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 89 ze dne 27.2.2019.
5. Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto dodatku připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Příloha č. 1: přípočty, odpočty - soupis

V poděbradech, dne 26.3.2019

V Nymburce, dne 28.3.2019

Milan Šátek, jednatel

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města

.....
zhotovitel

.....
objednatel