

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 04.10.2018 pro zhotovení stavby „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4892/18
Číslo zakázky zhotovitele: w300199

Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefonní spojení:
Datová schránka: 4cbbvj4
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 1.4.1992, v odd. B, vložce 695
Zastoupený
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Telefonní spojení:
E-mail:
Datová schránka: xbicqdt
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.10.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 04.10.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Ve smlouvě o dílo byla smluvními stranami sjednána možnost změny sjednané ceny o hodnotu výše inflace za předcházející kalendářní rok. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany následně dohodly, že změna sjednané ceny z důvodu inflace za předcházející kalendářní rok bude možná nejvýše však o 1,5 %, a proto uzavírají tento dodatek.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 7.3.2 - Změna sjednané ceny je možná pouze, a to tak, že se ruší dosavadní znění čl. 7.3.2 a nahrazuje se nově takto:
„7.3.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:
- o hodnotu odpovídající změně výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH

- o hodnotu výše inflace, kdy pro výpočet nové ceny se použijí hodnoty inflace za předcházející kalendářní rok zveřejněné Českým statistickým úřadem, nejvýše však o 1,5 %.

III.


- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 215/2019-9 ze dne 19.03.2019.
- 4) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v této smlouvě, které jsou nezbytné pro identifikaci smluvních stran, byly zpracovány za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.
- 5) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 6) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 28 -03- 2019

V Třeboni dne 22 -03- 2019



PaedDr. Jan Váňa, starosta města



Za správnost

Schváleno usnesením rady města

č. 215/2019-9 ze dne 19.03.2019